

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Дагестан

Мажонц М.Л.



**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
внедрения Информационной системы управления проектами государственного заказчика в сфере строительства в 2023 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат / вид документа, подтверждающий исполнение мероприятия
1	2	3	4	5
Раздел 0. Подготовительный этап				
0.1.	Назначение лица, ответственного за исполнение требований постановления Правительства Республики Дагестан от 4 июля 2023 г. № 241 и внедрение Информационной системы управления проектами (далее – ИСУП), в органах исполнительной власти Республики Дагестан (далее – ОИВ РД) из числа сотрудников ОИВ РД, учреждений, осуществляющих функции государственного или муниципального заказчика в сфере строительства, а также муниципальных образований Республики Дагестан	до 11 сентября 2023 года	Минкультуры РД, Минобрнауки РД, Минтуризм РД, Минспорт РД, Минприроды РД, Минсельхозпрод РД, Минтранс РД, Минтруд РД, Минфин РД, Минстрой РД, Минцифры РД, Минэкономразвития РД, Минэнерго РД; учреждения, осуществляющие функции заказчика в сфере строительства и капитального ремонта ОКС; Государственные учреждения и муниципальные образования Республики Дагестан	определены ответственные за внедрение ИСУП в ОИВ РД / приказы о назначении ответственных лиц

1	2	3	4	5
0.2.	Определение исчерпывающего перечня объектов строительства и реконструкции, реализуемых или планируемых к реализации ОИВ РД в течении 2023–2025 года за счет всех уровней бюджета	до 15 сентября 2023 года	Минкультуры РД, Минобрнауки РД, Минтуризм РД, Минспорт РД, Минприроды РД, Минсельхозпрод РД, Минтранс РД, Минтруд РД, Минстрой РД, Минэкономразвития РД, Минэнерго РД; учреждения, осуществляющие функции заказчика в сфере строительства и капитального ремонта ОКС; Государственные учреждения и муниципальные образования Республики Дагестан	определен перечень строящихся или планируемых к строительству объектов / утвержденный перечень объектов строительства и реконструкции, реализуемых или планируемых к реализации ОИВ РД в Республике Дагестан
0.3.	Для организации совместного с Минстроем РД и ОИВ РД сопровождения ведения объектов строительства в ИСУП определение из числа объектов строительства и реконструкции, реализуемых или планируемых к реализации ОИВ РД в Республике Дагестан в течении 2023–2025 года, 3 объекта строительства в соответствии со следующими требованиями: объект в активной стадии разработки проектно-сметной документации (далее – ПСД); объект с имеющимся разрешением на строительство и предполагаемой датой подачи уведомления о планируемом строительстве не позднее сентября 2023 года; объект на этапе производства основных монолитных работ	до 17 сентября 2023 года	Минстрой РД, Минкультуры РД, Минобрнауки РД, Минтуризм РД, Минспорт РД, Минприроды РД, Минсельхозпрод РД, Минтранс РД, Минтруд РД, Минэкономразвития РД, Минэнерго РД; учреждения, осуществляющие функции заказчика в сфере строительства и капитального ремонта ОКС; государственные учреждения и муниципальные образования Республики Дагестан	по каждому ОИВ определен список пилотных проектов / утвержденный перечень из объектов капитального строительства, соответствующим установленным требованиям

1	2	3	4	5
Раздел 1. Мероприятия по внедрению ИСУП				
1.1.	Совместное с Минстроем РД развертывание ИСУП: добавление пользователей, внесение всех реализуемых и планируемых к реализации объектов строительства в Республике Дагестан, настройка ролей, наполнение проектов	до 20 сентября 2023 года	Минстрой РД, Минкультуры РД, Минобрнауки РД, Минтуризм РД, Минспорт РД, Минприроды РД, Минсельхозпрод РД, Минтранс РД, Минтруд РД, Минэкономразвития РД, Минэнерго РД; учреждения, осуществляющие функции заказчика в сфере строительства и капитального ремонта ОКС; государственные учреждения и муниципальные образования Республики Дагестан	организована работа в ИСУП / отчеты и выгрузки из ИСУП о статистических данных использования системы
1.2.	Организация обучения для всех ответственных лиц, участвующих в процессах подписания документации	до 25 сентября 2023 года	Минстрой РД, Минкультуры РД, Минобрнауки РД, Минтуризм РД, Минспорт РД, Минприроды РД, Минсельхозпрод РД, Минтранс РД, Минтруд РД, Минэкономразвития РД, Минэнерго РД; учреждения, осуществляющие функции заказчика в сфере строительства и капитального ремонта ОКС; государственные учреждения и муниципальные образования Республики Дагестан	наличие у ответственных лиц по внедрению ИСУП компетенций, достаточных для подписания документации в цифровом виде / утвержденный протокол о достигнутых результатах обучения

1	2	3	4	5
1.3.	Переход Республики Дагестан к постоянной эксплуатации ИСУП, включая регистрацию ответственных представителей заказчика-застройщика, внесение объектов строительства	до 30 октября 2023 года	Минстрой РД, Минкультуры РД, Минобрнауки РД, Минтуризм РД, Минспорт РД, Минприроды РД, Минсельхозпрод РД, Минтранс РД, Минтруд РД, Минэкономразвития РД, Минэнерго РД; учреждения, осуществляющие функции заказчика в сфере строительства и капитального ремонта ОКС; государственные учреждения и муниципальные образования Республики Дагестан	наличие у ответственных лиц по внедрению ИСУП компетенций, достаточных для самостоятельного ведения ИСУП / утвержденное положение о создании, внедрении и ведении ИСУП в соответствии с разработанной формой ФАУ «РосКапСтрой»
1.4.	Организация методологической поддержки внедрения ИСУП в муниципальных образованиях Республики Дагестан, а также подведомственных ОИВ РД либо органам местного самоуправления в учреждениях и других организациях и учреждениях строительной отрасли	постоянно в течение 2023 года	Минстрой РД;	наличие базовых цифровых компетенций во всех структурах строительной отрасли / отчет о проведенных мероприятиях методологической поддержки
1.5.	Представление отчета об итогах реализации организационных мероприятий по внедрению ИСУП в адрес Минстроя РД	до 3 ноября 2023 года	Минкультуры РД, Минобрнауки РД, Минтуризм РД, Минспорт РД, Минприроды РД, Минсельхозпрод РД, Минтранс РД, Минтруд РД, Минэкономразвития РД, Минэнерго РД; Учреждения, осуществляющие функции заказчика в сфере строительства и капитального	отчет об итогах реализации организационных мероприятий по внедрению ИСУП

1	2	3	4	5
			ремонта ОКС; государственные учреждения и муниципальные образования Республики Дагестан	
1.6.	Представление сводного отчета об итогах реализации организационных мероприятий по внедрению ИСУП в адрес Правительства Республики Дагестан	до 10 ноября 2023 года	Минстрой РД	направлен сводный отчет в адрес Правительства Республики Дагестан
Раздел 2. Организация электронного документооборота технической документации в области строительства и градостроительства в Республике Дагестан: апробирование информационной системы подрядчика, осуществляющего архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкцию объектов строительства (далее – ВИС)				
2.1.	Направление и рассмотрение общих требований на основе лучших региональных практик по составу и содержанию типовых методических рекомендаций по организации электронного документооборота технической документации в области строительства и градостроительной деятельности в субъекте Российской Федерации, направленных письмом Минстроя России от 6 июля 2023 № 39972-ИЯ/14 в заинтересованные ОИВ РД, а также учреждения, осуществляющие функции государственного или муниципального заказчика в сфере строительства, и организации, выполняющие архитектурно-строительное проектирование, строительные-монтажные работы, а также муниципальные образования Республики Дагестан	до 11 сентября 2023 года	Первый заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Мажонц Манвел Людвигович; Минстрой РД	Методические рекомендации по организации электронного документооборота технической документации в области строительства и градостроительной деятельности в субъекте Российской Федерации направлены официальным письмом ОИВ для использования в работе и опубликованы на официальном сайте Минстроя РД, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1	2	3	4	5
2.2.	Проведение разъяснительных мероприятий и информирование путем направления писем должностного лица, ответственного за внедрение ИСУП в Республике Дагестан в адрес государственных и (или) муниципальных заказчиков, а также подрядных организаций с информацией о необходимости организации электронного документооборота технической документации в области строительства и градостроительства, т.е. о переходе к работе с проектной, рабочей и исполнительной документацией, а также для осуществления строительного контроля в электронном виде в соответствии с общими требованиями на основе лучших региональных практик по составу и содержанию типовых методических рекомендаций по организации электронного документооборота технической документации в области строительства и градостроительной деятельности в субъекте Российской Федерации, направленными письмом Минстроя России от 6 июля 2023 г. № 39972-ИЯ/14	до 15 сентября 2023 года	Первый заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Мажонц Манвел Людвигович; Минстрой РД	сформирован единый подход к организации электронного документооборота технической документации в области строительства и градостроительной деятельности в Республике Дагестан / письма должностного лица, ответственного за внедрение ИСУП в Республике Дагестан, о необходимости организации электронного документооборота технической документации в области строительства и градостроительства
2.3.	Разработка проекта дополнительного соглашения об организации электронного документооборота технической документации в области строительства и градостроительства к договорам строительного подряда (образец содержится в общих требованиях на основе лучших региональных практик по составу и содержанию типовых методических рекомендаций по организации электронного	до 15 сентября 2023 года	Минстрой РД, Минкультуры РД, Минобрнауки РД, Минтуризм РД, Минспорт РД, Минприроды РД, Минсельхозпрод РД, Минтранс РД, Минтруд РД, Минэкономразвития РД, Минэнерго РД; Учреждения, осуществляющие функции заказчика в сфере	разработан проект дополнительного соглашения

1	2	3	4	5
	документооборота технической документации в области строительства и градостроительной деятельности в субъекте Российской Федерации, направленных письмом Минстроя России от 6 июля 2023 г. № 39972-ИЯ/14)		строительства и капитального ремонта ОКС; государственные учреждения и муниципальные образования Республики Дагестан	
2.4.	Определение перечня договоров строительного подряда, в отношении которых требуется заключение дополнительных соглашений об организации электронного документооборота технической документации в области строительства и градостроительства	до 22 сентября 2023 года	Минстрой РД, Минкультуры РД, Минобрнауки РД, Минтуризм РД, Минспорт РД, Минприроды РД, Минсельхозпрод РД, Минтранс РД, Минтруд РД, Минэкономразвития РД, Минэнерго РД; учреждения, осуществляющие функции заказчика в сфере строительства и капитального ремонта ОКС; государственные учреждения и муниципальные образования Республики Дагестан	определен перечень договоров строительного подряда, в отношении которых требуется заключить дополнительное соглашение
2.5.	Информирование организаций, выполняющих архитектурно-строительное проектирование, строительно-монтажные работы, о необходимости заключения дополнительного соглашения об организации электронного документооборота технической документации в области строительства и градостроительства к договорам строительного подряда	до 29 сентября 2023 года	учреждения, осуществляющие функции заказчика в сфере строительства и капитального ремонта ОКС; государственные учреждения и муниципальные образования Республики Дагестан	организации, выполняющие архитектурно-строительное проектирование, строительно-монтажные работы, проинформированы о необходимости заключения дополнительного соглашения
2.6.	Организация заключения дополнительных соглашений об организации электронного документооборота технической документации в	до 16 октября 2023 года	Минстрой РД, Минкультуры РД, Минобрнауки РД, Минтуризм РД, Минспорт РД, Минприроды РД,	все договоры строительного подряда и/или оказания услуг по осуществлению авторского

1	2	3	4	5
	области строительства и градостроительства к договорам строительного подряда		Минсельхозпрод РД, Минтранс РД, Минтруд РД, Минэкономразвития РД, Минэнерго РД; учреждения, осуществляющие функции заказчика в сфере строительства и капитального ремонта ОКС; государственные учреждения и муниципальные образования Республики Дагестан	надзора, строительного контроля с подрядными организациями и другими участниками отношений, регулируемых законодательством о градостроительной деятельности, предусматривают обязательный обмен документацией в области строительства и градостроительной деятельности в электронном виде / дополнительные соглашения заключены
2.7.	Проведение установочной встречи с целью показа требуемого функционала ВИС и демонстрации функционала модулей: ПИР, ИТД, СК в целях работы с проектной, рабочей и исполнительной документацией, а также для осуществления строительного контроля в электронном виде	до 27 сентября 2023 года	Минстрой РД, Минкультуры РД, Минобрнауки РД, Минтуризм РД, Минспорт РД, Минприроды РД, Минсельхозпрод РД, Минтранс РД, Минтруд РД, Минэкономразвития РД, Минэнерго РД; Учреждения, осуществляющие функции заказчика в сфере строительства и капитального ремонта ОКС; Государственные учреждения и муниципальные образования Республики Дагестан; Подрядные организации, осуществляющие архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкцию объектов строительства	обучение базовому функционалу ВИС сотрудников подрядных организаций, осуществляющих архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкцию объектов строительства / Утвержденный протокол встречи
2.8.	Представление отчета об итогах организации электронного документооборота технической	до 27 октября 2023 года	Минкультуры РД, Минобрнауки РД, Минтуризм РД, Минспорт РД,	отчет об итогах организации электронного документооборота

1	2	3	4	5
	документации в области строительства и градостроительства в Республике Дагестан: апробирования ВИС, в адрес Минстроя РД		Минприроды РД, Минсельхозпрод РД, Минтранс РД, Минтруд РД, Минэкономразвития РД, Минэнерго РД; учреждения, осуществляющие функции заказчика в сфере строительства и капитального ремонта ОКС; государственные учреждения и муниципальные образования Республики Дагестан	технической документации в области строительства и градостроительства в Республике Дагестан: апробирования ВИС направлен в адрес Минстроя РД
2.9.	Представление сводного отчета об итогах организации электронного документооборота технической документации в области строительства и градостроительства в Республике Дагестан: апробирования ВИС в адрес Правительства РД	до 1 ноября 2023 года	Минстрой РД	сводный отчет об итогах организации электронного документооборота технической документации в области строительства и градостроительства в Республике Дагестан: апробирования ВИС направлен в адрес Правительства Республики Дагестан
2.10.	Разработка проектов иных нормативных актов: регламентирующих порядок обмена машиночитаемыми документами между информационными системами, используемыми учреждениями, осуществляющими функции государственного или муниципального заказчика в сфере строительства, и организациями, выполняющими архитектурно-строительное проектирование и/или строительные-монтажные работы;	до 31 октября 2023 года	Минстрой РД	Разработаны проекты нормативных актов

1	2	3	4	5
	определяющих закрытый перечень исполнительной документации по каждому виду работ на уровне субъекта Российской Федерации			
2.11.	утверждение иных нормативных актов: регламентирующих порядок обмена машиночитаемыми документами между информационными системами, используемыми учреждениями, осуществляющими функции государственного или муниципального заказчика в сфере строительства, а также организациями, выполняющими архитектурно-строительное проектирование и/или строительно-монтажные работы; определяющих закрытый перечень исполнительной документации по каждому виду работ на уровне субъекта Российской Федерации	до 30 ноября 2023 года	Минстрой РД	нормативные акты утверждены и опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации либо на официальном сайте Минстроя РД, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
2.12.	Направление утвержденных нормативных актов: регламентирующих порядок обмена машиночитаемыми документами между информационными системами, используемыми учреждениями, осуществляющими функции государственного или муниципального заказчика в сфере строительства, а также организациями, выполняющими архитектурно-строительное проектирование и/или строительно-монтажные работы; определяющих закрытый перечень исполнительной документации по каждому виду	до 1 декабря 2023 года	Минстрой РД	нормативные акты направлены официальным письмом ОИВ РД для использования в работе

1	2	3	4	5
	работ, в заинтересованные органы исполнительной власти Республики Дагестан, а также учреждения, осуществляющие функции государственного или муниципального заказчика в сфере строительства, и организации, выполняющие архитектурно-строительное проектирование, строительно-монтажные работы, а также муниципальные образования Республики Дагестан			
2.13.	Утверждение учреждениями, осуществляющими функции государственного или муниципального заказчика в сфере строительства, локального правового акта о формировании и ведении исполнительной документации в соответствии с постановлением Правительства РД от 4 июля 2023 г. № 261	до 1 декабря 2023 года	учреждения, осуществляющие функции заказчика в сфере строительства и капитального ремонта ОКС; государственные учреждения и муниципальные образования Республики Дагестан	утвержденные локальные правовые акты

Раздел 3. Демонстрация возможностей обмена данными в машиночитаемом виде между ИСУП и ВИС

3.1.	Демонстрация возможностей обмена данными в машиночитаемом виде между ИСУП и ВИС в части формирования, согласования, подписания проектной, рабочей и исполнительной документации в электронном виде, включая подписание посредством ЭП, а также передачи документации заказчику/застройщику, выдачи рабочей документации в производство работ на примере объектов строительства, определенных в рамках выполнения пункта 0.3 настоящего плана мероприятий	до 15 октября 2023 года	Минстрой РД, Минкультуры РД, Минобрнауки РД, Минтуризм РД, Минспорт РД, Минприроды РД, Минсельхозпрод РД, Минтранс РД, Минтруд РД, Минэкономразвития РД, Минэнерго РД; учреждения, осуществляющие функции заказчика в сфере строительства и капитального ремонта ОКС; государственные	реализована интеграция ИСУП с ВИС в части формирования, согласования, подписания проектной, рабочей и исполнительной документации в электронном виде, включая подписание посредством ЭП, а также передачи документации заказчику/застройщику, выдачи рабочей документации в производство работ/ утвержден-
------	--	-------------------------	---	--

1	2	3	4	5
			учреждения и муниципальные образования Республики Дагестан; подрядные организации, осуществляющие архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкцию объектов строительства	ный протокол о проверке работоспособности интеграционного решения
3.2.	Демонстрация возможностей обмена данными в машиночитаемом виде между ИСУП и ВИС в части работы с проектной, рабочей и исполнительной документацией, а также осуществления строительного контроля в электронном виде на примере объектов строительства, определенных в рамках выполнения пункта 0.3 настоящего плана мероприятий	до 31 октября 2023 года	Минстрой РД; Минстрой РД, Минкультуры РД, Минобрнауки РД, Минтуризм РД, Минспорт РД, Минприроды РД, Минсельхозпрод РД, Минтранс РД, Минтруд РД, Минэкономразвития РД, Минэнерго РД; Учреждения, осуществляющие функции заказчика в сфере строительства и капитального ремонта ОКС; Государственные учреждения и муниципальные образования Республики Дагестан; Подрядные организации, осуществляющие архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкцию объектов строительства	реализована интеграция ИСУП с ВИС в части работы с проектной, рабочей и исполнительной документацией/ утвержденный протокол о проверке работоспособности интеграционного решения
3.3.	Представление отчета об итогах демонстрации возможностей обмена данными в машиночитаемом виде между ИСУП и ВИС в адрес Минстроя РД	до 1 ноября 2023 года	Минкультуры РД, Минобрнауки РД, Минтуризм РД, Минспорт РД, Минприроды РД, Минсельхозпрод РД, Минтранс РД,	отчет об итогах демонстрации возможностей обмена данными в машиночитаемом виде между

1	2	3	4	5
			Минтруд РД, Минэкономразвития РД, Минэнерго РД; учреждения, осуществляющие функции заказчика в сфере строительства и капитального ремонта ОКС; государственные учреждения и муниципальные образования Республики Дагестан	ИСУП и ВИС направлен в адрес Минстроя РД
3.4.	Представление сводного отчета об итогах демонстрации возможностей обмена данными в машиночитаемом виде между ИСУП и ВИС в адрес Правительства Республики Дагестан	до 1 ноября 2023 года	Минстрой РД	сводный отчет об итогах демонстрации возможностей обмена данными в машиночитаемом виде между ИСУП и ВИС направлен в адрес Правительства Республики Дагестан
3.5.	Предоставление сводного отчета об итогах внедрения ИСУП в сфере строительства в 2023 году в Республике Дагестан в адрес Минстроя РД	до 5 декабря 2023 года	Минкультуры РД, Минобрнауки РД, Минтуризм РД, Минспорт РД, Минприроды РД, Минсельхозпрод РД, Минтранс РД, Минтруд РД, Минэкономразвития РД, Минэнерго РД; учреждения, осуществляющие функции заказчика в сфере строительства и капитального ремонта ОКС; государственные учреждения и муниципальные образования Республики Дагестан	ИСУП внедрена и используется в Республике Дагестан / сводный отчет об итогах внедрения ИСУП в 2023 году в Республике Дагестан

1	2	3	4	5
3.6.	Предоставление сводного отчета об итогах внедрения ИСУП в сфере строительства в 2023 году в Республике Дагестан в адрес Правительства РД	до 8 декабря 2023 года	Минстрой РД	ИСУП внедрена и используется в Республике Дагестан / сводный отчет об итогах внедрения ИСУП в 2023 году в Республике Дагестан
3.7.	Демонстрация опыта работы в ИСУП и обмена данными в машиночитаемом виде между ИСУП и ВИС, возможностей формирования дашбордов и выгрузки отчетной информации из ИСУП Главе Республики Дагестан Меликову С.А.	до 15 декабря 2023 года	Первый заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Мажонц Манвел Людвигович; Минстрой РД	опыт работы в ИСУП и обмен данными в машиночитаемом виде между ИСУП и ВИС продемонстрирован

Раздел 4. Популяризация и масштабирование внедрения ИСУП в Республике Дагестан

4.1.	Проведение на постоянной основе обучающих семинаров для сотрудников учреждений, осуществляющих функции государственного или муниципального заказчика, по вопросам ведения исполнительной документации в электронном виде, в том числе с применением технологий информационного моделирования	постоянно до конца 2023 г.	Минстрой РД; заинтересованные органы исполнительной власти Республики Дагестан; учреждения, осуществляющие функции заказчика в сфере строительства и капитального ремонта ОКС; государственные учреждения и муниципальные образования Республики Дагестан	утвержденный отчет о проведенных мероприятиях
4.2.	Проведение на постоянной основе стратегических сессий, вебинаров, круглых столов с участниками реализации строительных проектов, в том числе с привлечением разработчиков отечественного специализированного программного обеспечения, предназначенного для ведения исполнительной документации в электронном виде	постоянно	Минстрой РД; заинтересованные органы исполнительной власти Республики Дагестан; учреждения, осуществляющие функции заказчика в сфере строительства и капитального ремонта ОКС; государственные учреждения и муниципальные образования Республики Дагестан	утвержденный отчет о проведенных мероприятиях

1	2	3	4	5
4.3.	Проведение на постоянной основе информационного освещения реализации мероприятий настоящего плана («дорожной карты») на официальном сайте, а также в социальных сетях ОИВ РД в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	Постоянно	Минстрой РД; заинтересованные органы исполнительной власти Республики Дагестан; учреждения, осуществляющие функции заказчика в сфере строительства и капитального ремонта ОКС; государственные учреждения и муниципальные образования Республики Дагестан	ссылки на размещенную информацию и новости
4.4.	Мониторинг исполнения мероприятий, предусмотренных настоящим планом («дорожной картой»)	до 1 января 2024 года	Минстрой РД	аналитические отчеты, результаты мониторинга