

**ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ СТРОИТЕЛЬСТВА,
АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**
(Общественный совет при Минстрое Дагестана)

**ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета
при Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Дагестан**

г. Махачкала

«19» декабря 2023 года

№ 6

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

- | | |
|---------------------------------|--|
| Нестеров
Александр Петрович | – врио министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан; |
| Шахбанов
Али Баширович | – председатель Общественного совета при Минстрое Дагестана – президент Ассоциации СРО Межрегионального отраслевого объединения работодателей «Гильдия строителей Северо-Кавказского Федерального округа»; |
| Камалов
Увайс Омарович | – заместитель председателя Общественного совета при Минстрое Дагестана – председатель Правления ДООО «Союз Архитекторов России»; |
| Гусейнова
Элени Мирзабековна | – секретарь Общественного совета при Минстрое Дагестана – начальник отдела государственной службы и кадров Минстроя РД. |

Члены Общественного совета при Минстрое Дагестана :

- | | |
|--------------------------------|---|
| Абдуллаев
Сапарбейг Алиевич | – заместитель председателя Общественной палаты Республики Дагестан; |
|--------------------------------|---|

- Абдусаламов
Омар Омарович – директор проектной организации ООО «АМО»;
- Амирасланов
Лазер Анварбекович – генеральный директор ООО «СК-ЮГСТРОЙ»;
- Карибов
Расим Шихнебиевич – главный инженер ООО «Монтажспецстрой»;
- Магомедов
Расул Магомедович – доцент кафедры «Промышленное и гражданское строительство» ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства»;
- Магомедов
Тимур Алиевич – генеральный директор архитектурного бюро ООО «АртПроект»;
- Омаров
Ариф Омарович – декан архитектурно-строительного факультета ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет»;
- Черкашин
Василий Иванович – заведующий лаборатории «Региональной геологии и минерального сырья» ФГБУН «Дагестанский центр Российской академии наук»;
- Шигабудинов
Джамалутдин Магомедович – руководитель регионального Исполкома Народного фронта в Республике Дагестан.

Отсутствовали по уважительным причинам:

- Багандов
Магомедали Хабибулаевич – учредитель, генеральный директор ООО «Капитал-Инвест Групп»;
- Идрисов Магомед
Жамалудинович – генеральный директор ООО «София Комфорт»;
- Магомедов
Тимур Алиевич – генеральный директор архитектурного бюро ООО «АртПроект»;
- Увайсов
Зияутдин Буттаевич – руководитель Межрегиональной общественной организации «Монитор пациента».

Приглашенные:

- Гасайниев
Салам Курбанович – заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан;
- Арсланов
Марат Джавадович – начальник управления развития строительного комплекса Минстроя РД;
- Есупанов
Шамиль Запирович – начальник управления жилищной политики Минстроя РД;
- Мурсалов
Руслан Абумислимович – заместитель начальника управления коммунального хозяйства Минстроя РД;
- Мирзаханов
Шамиль Магомедбегович – начальник контроля за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности Минстроя РД;
- Магомедханова
Эльмира Магомедгаджиевна – заместитель начальника управления делами Минстроя РД;
- Акаев
Запир Хайрутдинович – генеральный директор Ассоциации СРО «Гильдия строителей СКФО»;
- Бахмудов
Заур Мурадович – заместитель директора Дагестанского некоммерческого фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;
- Гаджиев
Гаджи Алигаджиевич – эксперт – вице-Президент Ассоциации СРО «Гильдия строителей СКФО» - представитель ООО «Строительная компания «Дагстройхолдинг»;
- Гадисов
Джангиши Абдурахманович – представитель республиканской общественно-политической газеты «Дагестанская правда».

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. О ходе реализации Минстроем РД мероприятий государственной программы Республики Дагестан «Развитие жилищного строительства в Республике Дагестан», утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от

22.12.2014 № 661. (докладчик: *Нестеров А.П.* – врио министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан).

2. Порядок формирования и ход исполнения Краткосрочного плана реализации в 2023-2025 годах региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Дагестан на 2014-2040 годы (докладчик: *Гасайниев С.К.* – заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан).

3. Выработка предложений о возможности приведения самовольно возведенных многоквартирных домов в соответствие с установленным законодательством требования (докладчик: *Мирзаханов Ш.М.* – начальник контроля за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности Минстроя РД).

4. Рассмотрение и обсуждение проблемных вопросов в рамках полномочий Минстроя Дагестана по обращениям граждан (докладчик: *Магомедханова Э.М.* – заместитель начальника управления делами Минстроя РД).

5. Обсуждение итогов работы Общественного совета при Минстрое Дагестана за 2023 год и утверждения плана работы на 2024 год (докладчик: *Шахбанов А.Б.* – председатель Общественного совета при Минстрое РД).

Открыл заседание Шахбанов Али Баширович – председатель Общественного совета при министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан (далее – Общественный совет при Минстрое РД).

По первому вопросу повестки заседания:

Александр Петрович выступил с докладом «Об итогах Всероссийского онлайн голосования по выбору общественных территорий для благоустройства в первоочередном порядке в Республике Дагестан» и предоставил слово содокладчикам ответственным за реализацию мероприятий госпрограммы по направлениям деятельности.

Для реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Дагестан» (далее – Подпрограмма) установлено 3 целевых показателя:

1. «Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения» – 73,9 %;
2. «Доля городского населения субъекта РФ, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения» – 92,4 %;
3. «Количество построенных объектов» – 11 единиц.

По итогам реализации мероприятий по строительству объектов инженерной инфраструктуры в 2023 году указанные значения показателей 1 и 2 будут определены Управлением Роспотребнадзора по Республике Дагестан.

Риски по недостижению указанных показателей отсутствуют.

В 2023 году предусмотрен ввод в эксплуатацию 24 объектов, из них в рамках:

– ФП «Чистая вода» ведется строительство 5 объектов, из которых 1 объект (Чиркей-Буйнакск) будет введен до конца текущего года, 4 объекта – переходящие на 2024 год;

– республиканской инвестиционной программы – 23 объекта.

Вместе с тем в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» в республике необходимо завершить проектирование по объекту «Реконструкция и расширение очистных сооружений канализации в г. Хасавюрте, РД, (1 этап)».

На реализацию мероприятий Подпрограммы предусмотрено 3 858,67 млн руб., из них средства:

федерального бюджета – 2 323,38 млн руб.;

республиканского бюджета – 1 535,29 млн руб.

по состоянию на 19.12.2023 профинансировано – 3 159,63 млн руб. (81,8 %), в том числе в рамках:

государственной программы РФ «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» – 1 101,37 млн руб. (100 %);

федерального проекта «Чистая вода» – 1 369,50 млн руб. (95,16 %);

республиканской инвестиционной программы – 688,76 млн руб. (52,24 %).

Кассовое исполнение составляет – 3 127,65 млн руб. (98,98 %), в том числе в рамках:

государственной программы РФ «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» – 1 101,37 млн руб. (100 %);

федерального проекта «Чистая вода» – 1 369,50 млн руб. (95,16 %);

республиканской инвестиционной программы – 656,78 млн руб. (49,80 %).

В связи с образовавшимся дефицитом республиканского бюджета Республики Дагестан объекты, реализуемые в рамках республиканской инвестиционной программы в текущем году, не достаточно обеспечены необходимым финансированием, в связи с чем возник риск их не ввода в эксплуатацию в 2023 году.

Кроме того, из-за дефицита республиканского бюджета РД в ходе очередных корректировок республиканской инвестиционной программы по ряду объектов часть лимитов денежных средств 2023 года перенесены на 2024 год.

По итогам 2023 года в рамках подпрограмм: «Развитие жилищного строительства для целей коммерческого и некоммерческого найма» и «Развитие территорий для жилищного строительства в Республике Дагестан», достигнуты следующие результаты:

1. Поскольку подпрограмма «Развитие жилищного строительства для целей коммерческого и некоммерческого найма» завершена в 2020 году, новых мероприятий не предусмотрено в связи с отсутствием финансирования и

сформированных земельных участков для строительства арендного фонда жилья за счет средств инвесторов-застройщиков. Сроки реализации 2018-2020 годы.

2. Сроки реализации подпрограммы «Развитие территорий для жилищного строительства в Республике Дагестан» предусмотрены на 2018-2024 годы, в рамках данной подпрограммы предполагается участие в мероприятиях по стимулированию программ жилищного строительства субъектов РФ по госпрограмме РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ».

В 2022 году была направлена заявка РД на участие в этих мероприятиях, однако Минстроем России она отклонена, ввиду принятия решения на Оперативном штабе о направлении в 2023-2026 годах денежных средств на достройку ранее начатых объектов в субъектах РФ. В 2022 году на территории РД незавершенным строительством объектов инфраструктуры не имелось.

3. Значение показателя «Объем жилищного строительства» госпрограммы по итогам 10 месяцев был достигнут, а по итогам 11 месяцев текущего года его значение перевыполнено от установленного значения нацпроектом «Жильё и городская среда» (Доп. соглашением к Соглашению от 14.12.2020 № 069-2019-F10081-1/2), которым в 2023 году необходимо было обеспечить ввод 1 132,0 тыс. кв. метров жилья.

По данным Дагестанстата в январе-ноябре 2023 года:

Введено 1 315,211 тыс. кв.м. (138,3 % к январю-ноябрю 2022 года), в т.ч.:

ИЖС – 836,154 тыс.кв.м. (173,2 % к январю-ноябрю 2022 года);

МКД – 479,057 тыс.кв.м. (102,3 % к январю-ноябрю 2022 года).

Уровень достижения значения показателя на 01.12.2023 по Соглашению составил 116,2 %.

По предварительным данным в январе-декабре 2023 года:

Ожидается ввод 1 380,4 тыс. кв.м. (137,3 % к январю-декабрю 2022 года), в т.ч.:

ИЖС – 849,154 тыс.кв.м. (163,3 % к январю-декабрю 2022 года);

МКД – 531,2 тыс.кв.м. (109,5 % к январю-декабрю 2022 года).

Уровень достижения значения показателя на 01.12.2023 по Соглашению составит 122,1 %.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Республике Дагестан», плановый показатель 2022 года «количество молодых семей, улучшивших жилищные условия-24 семьи» достигнут в полном объеме.

В 2022 году – 24 молодым семьям предоставлены субсидии на общую сумму 23 610,5 тыс. том числе за счет средств:

- из федерального бюджета - 22 430,00 тыс. руб.,

- из республиканского бюджета РД 1 180,50 тыс. рублей.

Также стоит отметить, что в июле 2022 года Республикой Дагестан была

подана заявка на предоставление субсидий 964,06 млн. рублей (в т. ч. 915,85 млн. рублей за счет федерального бюджета) 818 семьям претендентам, изъявивших желание получить субсидию в 2023 году.

Однако в 2023 году из федерального бюджета Республике Дагестан были предоставлены финансовые средства в размере 38,01 млн. рублей, что с учетом софинансирования из республиканского бюджета Республики Дагестан позволило предоставить субсидию только 27 молодым семьям (при плановом показателе-40), в том числе:

- из федерального бюджета – 38 105 700.00 тыс. руб.,
- из республиканского бюджета РД 2 005 560,00 тыс. рублей.

В июне 2023 года Республикой Дагестан была сформирована и направлена в Минстрой России заявка на предоставление субсидий 451 молодым семьям - претендентам, изъявившим желание получить субсидию в 2024 году на общую сумму 655 219,52 тыс. рублей (в т. ч. 622 458,5 тыс. рублей за счет федерального бюджета и 32 760,9 тыс. рублей за счет республиканского бюджета).

Однако, в принятом на 2024 год Федеральном Законе «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья в 2024 году для Республики Дагестан предусмотрены средства из федерального бюджета в размере 28 081,1 тыс. рублей.

На эту сумму предполагается улучшить жилищные условия 15 молодых семей.

Для справки: по состоянию на 01.01.2023 в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий состоят 7065 «молодых семей».

2. Оказание мер социальной поддержки инвалидам 1-й группы и семьям, имеющим детей-инвалидов, путем предоставления социальных выплат на приобретение жилья.

Постановлением Правительства Республики Дагестан от 22 мая 2019 года № 112 утвержден механизм оказания государственной поддержки (частичного субсидирования) при приобретении жилья для инвалидов I группы и семей, имеющих детей-инвалидов, изъявившим желание участвовать.

В сводном списке отдельных категорий граждан, имеющих право на получение жилых помещений из жилищного фонда Республики Дагестан, по состоянию на 01.01.2023 состоят 23102 семей, принятых на учет после 1 января 2005 года в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий органами местного самоуправления по месту жительства, из них инвалидов I группы и семей, имеющих детей-инвалидов – 9 820 человек.

В 2019-2023 годах в Минстрой Дагестана обратились 4736 человек.

За период с 2019 г. по 2023 г. за счет средств, выделенных на реализацию указанного постановления свои жилищные условия, улучшили 973 инвалидов I

группы и семьи, имеющие детей-инвалидов.

Выделяемые из республиканского бюджета Республики Дагестан средства в сумме 300,0 млн. руб., (ежегодно) недостаточны для реализации данного мероприятия.

В списке граждан, получивших право на получение субсидии на сегодняшний день, состоят 2940 семей, из них только в 2023 году обратились 1105 семей.

С учетом ежегодного финансирования из республиканского бюджета Республики Дагестан в размере 300,0 млн. рублей и доведенных остаточных средств в размере 127,4 млн. рублей (лимиты прошлых лет), с учетом растущей стоимости цены 1 кв.м. жилья в 2023 году выдано 133 свидетельства (при плановом показателе 200).

При этом отмечаем, что прогнозные показатели «обеспечения жильем 200 семей» планировалось с учетом стоимости 1 кв.м. жилья, установленный приказом Минстроя России от 17.12.2021 № 955/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2022 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2022 года», в размере **46 708** рублей.

При этом стоимость 1 кв.м. жилья в 2023 по республике, в соответствии с приказом Минстроя России от 19.06.2023 № 422/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2023 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на III квартал 2023 года» составил **70 745** рублей.

Минстрой Дагестана неоднократно обращался в Правительство Республики Дагестан и Минфин РД с предложениями увеличить лимит на финансирование мероприятий из республиканского бюджета Республики Дагестан по обеспечению инвалидов 1 группы и семей, имеющих детей-инвалидов, однако предусматриваемые в республиканском бюджете Республики Дагестан финансовые средства в размере 300,0 млн. рублей, ежегодно остаются неизменной без учета растущей стоимости цены 1 кв.м. жилья.

По второму вопросу повестки заседания:

выступил заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан Гасайниев С.К. с докладом о формировании и реализации краткосрочных планов реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Дагестан на 2014-2040 годы.

Региональная программа по проведению капитального ремонта общего

имущества в многоквартирных домах на территории Республики Дагестан на 2014-2040 годы, утверждённая постановлением Правительством Республики Дагестан от 18 апреля 2014 года № 175 (далее – Региональная программа) в последней актуализации включает в себя 4 157 многоквартирных дома, общей площадью 14,26 млн кв. м.

В целях исполнения Региональной программы, в республике утверждаются краткосрочные планы ее реализации.

За период 2014 - 2022 годы капитальный ремонт проведен в 689 МКД (из них в 39 МКД проводился капитальный ремонт отдельных конструктивных элементов в разные годы), расположенных на территории 13 муниципальных образований. Общая стоимость капитального ремонта в указанных многоквартирных домах составила 3 420,71 млн. рублей.

В результате исполнения Краткосрочных планов в 2014-2022 годов, свои жилищные условия улучшили 93 тысячи граждан республики.

В соответствии с краткосрочным планом реализации в 2023 году Региональной программы, утвержденным постановлением Правительства РД от 18 ноября 2022 год № 389 (ред. от 27 ноября 2023г.) запланирован капитальный ремонт в 150 МКД, общей площадью - 409,87 тыс. кв. м., в 12 муниципальных образованиях республики, на общую сумму – 911,19 млн рублей.

Все работы, предусмотренные краткосрочным планом на 2023 год, будут завершены в установленные сроки (до конца 2023 года), риски их несвоевременного выполнения отсутствуют.

По третьему вопросу повестки заседания:

выступил начальник контроля за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности Мирзаханов Ш.М. с докладом «Выработка предложений о возможности приведения самовольно возведенных многоквартирных домов в соответствие с установленным законодательством требованиями», в котором отметил, что по результатам системной работы Правительственной комиссии по выработке предложений о возможности приведения самовольно возведенных на территории Республики Дагестан многоквартирных домов в соответствии с установленными законодательством требованиями, из общего списка 457 многоквартирных домов переведены в «зеленую зону» 190 домов.

Проведены мероприятия по организации официального статистического учета 65 домов, что обеспечивает их полноценное существование на карте города. Данные по ним внесены в систему в Дагестанстат.

Согласно представленным администрациями городских округов и муниципальных районов сведениям, дополнительно выявлено: на территории г. Махачкалы - 206 самовольно возведенных объектов, г. Каспийск – 33 объекта, г.

Дагестанские Огни – 17 объектов, г. Дербент – 18 объектов, г. Хасавюрт – 1 объект, Кумторкалинский район – 35 объектов, Кайтагский район – 26 объектов, Сулейман-Стальский район – 20 объектов, Буйнакский район – 19 объектов, Казбековский район – 12 объектов, Гергебильский район – 7 объектов, Ахтынский район – 5 объектов.

Минстром Дагестана на постоянной основе проводится работа по сбору информации, координации работы муниципалитетов.

С предложениями выступили:

Абдуллаев С.А., Камалов У.О., Черкашин В.И.

По четвертому вопросу повестки заседания:

по поручению Главы Республики Дагестан Меликова С.А. по итогам заседания Оперативного штаба по обеспечению устойчивости развития экономики региона с учетом внешних факторов проанализирована работа по проблемным вопросам часто возникающих в рамках исполнения полномочий министерства по поступающим обращениям граждан.

Магомедханова Э.М. – заместитель начальника управления делами Минстроя РД проинформировала, что за 2023 год в Минстрой Дагестана поступило 4468 обращений граждан, из которых по «прямой линии Главы Республики Дагестан» 114 обращений граждан.

На сегодняшний день 4273 обращения граждан рассмотрены в установленном порядке, 195 из них в настоящее время находятся на рассмотрении.

Основные темы, затрагиваемые в обращениях, связаны с неисполнением Минстроя Дагестана своих обязательств, в том числе:

по предоставлению субсидий на оказание содействия в обеспечении жильем отдельных категорий граждан» (инвалидам I группы и семьям, имеющим детей-инвалидов);

по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части предоставления детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа жилых помещений по договорам специализированного найма жилого помещения;

по предоставлению молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья;

по предоставлению субсидий на оплату процентов по ипотечному жилищному кредитованию.

Проблемными вопросами остаются также финансирование государственных программ Республики Дагестан из республиканского бюджета Республики Дагестан при реализации Минстром Дагестана как уполномоченного органа исполнительной власти Республики Дагестан прав на приобретение жилого помещения сиротами, инвалидами и молодыми семьями.

При оплате субсидий для приобретения жилья сиротам, инвалидам и молодым семьям на основании выданных им сертификатов часто возникают проблемы задержки выплат в связи с представлением некорректных документов, которые не соответствуют требованиям перечню предоставляемых документов.

которые не соответствуют требованиям перечню предоставляемых документов.

Также отмечается, что неисполнение судебных решений, вступивших в законную силу, в связи с отсутствием финансирования на эти цели, приводит к блокированию лицевого счета Минстроя Дагестана, что образует риск срыва сроков реализации федеральных и региональных программ, федеральных проектов, в числе которых: федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»; федеральный проект «Чистая вода»; государственная программа Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа»; государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»; национальный проект «Образование»; национальный проект «Демография».

Блокировка счетов Минстроя Дагестана влечет за собой: срыв сроков ввода в эксплуатацию объектов социальной и инженерной инфраструктуры, оказание государственных услуг будет приостановлено, что приведет к невозможности проведения выплат таким категориям граждан, как инвалиды 1-й группы и семьи, имеющие детей инвалидов, молодые семьи, уволенные военнослужащие, дети-сироты и др.

Все это приводит к социальной напряженности среди получателей указанных выплат и их обращениям в надзорные органы.

По пятому вопросу повестки заседания:

подводя итоги работы Общественного совета за 2023 год, Шахбанов А.Б. поблагодарил членов совета за плодотворное и активное взаимодействие с Минстроем Дагестана по основным вопросам его деятельности.

Шахбанов А.Б. представил на рассмотрение, доработанный с учетом предложений членов Общественного совета при Минстрое Дагестана, проект Плана работы Общественного совета при Минстрое Дагестана на 2024 год для последующего утверждения на рабочем совещании.

РЕШИЛИ:

1. В рамках рассмотрения первого вопроса: принять к сведению информацию по докладу врио министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан Нестерова А.П.

2. В рамках рассмотрения второго вопроса: принять к сведению информацию по докладу заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан Гасайниева С.К.


3. В рамках рассмотрения третьего вопроса: принять к сведению информацию по докладу начальника контроля за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности Минстроя РД Мирзаханова Ш.М.

4. В рамках рассмотрения третьего вопроса принять к сведению информацию по докладу заместителя начальника управления делами Минстроя РД Магомедхановой Э.М.

5. В рамках рассмотрения четвертого вопроса: принять к сведению информацию по докладу председателя Общественного совета при Минстрое РД Шахбанова А.Б.

6. Поддержать озвученные предложения членов Общественного совета в ходе обсуждения докладов и рекомендовать Минстрою Дагестана реализовать их по мере возможности.

**Председатель Общественного
совета при Минстрое РД**


(подпись)

А.Б. Шахбанов
(расшифровка подписи)

**Секретарь Общественного
совета при Минстрое РД**


(подпись)

Э.М. Гусейнова
(расшифровка подписи)