

РЕГИСТРО СТОИТЕЛИ ТВА,
НО-КОМАНДАЛЬНОГО
ДАГЕСТАН
01-14-08-586/10
27 10 2017 г.



УТВЕРЖДАЮ:
Врио Председателя Правительства
Республики Дагестан



А.М. Гамидов
« 16 » октября 2017 г.

ПРОТОКОЛ

совещания у врио Председателя Правительства РД Гамидова А.М.
по вопросу реализации Программы комплексного развития транспортной
инфраструктуры Махачкалинской городской агломерации в рамках
основного направления стратегического развития Российской Федерации
«Безопасные и качественные дороги», а также приоритетного проекта
развития РД «Формирование комфортной городской среды в Республике
Дагестан» в рамках приоритетного проекта Российской Федерации
«Формирование комфортной городской среды» на территории городского
округа с внутригородским делением «город Махачкала»
и городского округа «город Каспийск»

«16» октября 2017 г.

№ 11/3-11

Председательствовал:

Гамидов А.М. – врио Председателя Правительства Республики Дагестан

Присутствовали: всего 29 человек (список прилагается)

Повестка дня:

I. О ходе реализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Махачкалинской городской агломерации в рамках основного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги».

II. О ходе реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Формирование комфортной городской среды» на территории городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» и городского округа «город Каспийск».

Открыл и вел совещание врио Председателя Правительства Республики Дагестан Гамидов А.М.

I. О ходе реализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Махачкалинской городской агломерации в рамках основного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» (далее – ПКРТИ).

Выступили: Гамидов А.М., Алиев Р.М., Шабанов Т.М., Хучбаров З.Г., Мусаев М.А., Абдуразаков Г.Ш.

По итогам обсуждения **р е ш и л и:**

1. Принять к сведению информацию врио Первого заместителя Председателя Правительства РД Алиева Р.М. о ходе реализации ПКРТИ в 2017 году.

2. Отметить высокую оценку, полученную проектной командой Республики Дагестан, от федерального центра по итогам реализации ПКРТИ.

3. Рекомендовать администрации городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» совместно с Агентством по дорожному хозяйству Республики Дагестан:

разработать и внести предложения о проведении ремонтных работ на тротуарах вдоль дорожного полотна, где проводились ремонтные работы;

обеспечить формирование перечня улиц, где предусматриваются проведение ремонтных работ в рамках ПКРТИ в 2018 году с учетом мнений и пожеланий общественных объединений и жителей городского округа с внутригородским делением «город Махачкала»;

своевременно проводить общественные слушания.

Срок – 25 октября 2017 года;

4. Агентству по дорожному хозяйству Республики Дагестан обеспечить завершение предусмотренных проектом работ по установке объектов дорожного движения на улицах, вошедших в ПКРТИ.

Срок – 25 октября 2017 года.

II. О ходе реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Формирование комфортной городской среды» на территории городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» и городского округа «город Каспийск».

Выступили: Гамидов А.М., Идрисов Г.И., Казибеков И.Г., Мусаев М.А., Абдуллаев М.С., Шигабуудинов Д.М., Котенко М.Е., Абдуразаков Г.Ш.

По итогам обсуждения **р е ш и л и:**

1. Принять к сведению информацию врио заместителя Председателя Правительства РД Идрисова Г.И. о ходе реализации приоритетного проекта развития РД «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году и методике распределения средств указанного проекта между городскими округами и муниципальными районами на 2018 год.

Отметить, что:

работы по благоустройству дворовых и общественных территорий с высоким качеством и с соблюдением установленных сроков осуществляются в городских округах «город Дербент», «город Хасавюрт», «город Южно-Сухокумск»;

несмотря на рекомендации руководства Республики Дагестан, проводимые работы по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках реализации проекта на территории городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» осуществляются с нарушением установленных сроков.

2. Рекомендовать администрациям городских округов Республики Дагестан:

«город Махачкала»:

незамедлительно приступить к выполнению работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, на которых в настоящее время не начаты работы;

увеличить темпы производства указанных работ на всех объектах, включенных в муниципальную программу по формированию комфортной городской среды;

обеспечить синхронизацию проводимых работ в рамках приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Формирование комфортной городской среды» и ПКРТИ по дворовым территориям:

ул. Ушакова 15, ул. Нахимова 18, 20;

ул. Акаева 21;

ул. Нахимова 5а, 7, 9;

ул. Гагарина 118, 118а, 118б;

ул. 3. Космодемьянской 54б, 54б корп.2;

ул. Камаева 2, 2б, 4;

ул. Акушинского 28;

ул. Акушинского 34);

«город Каспийск»:

ускорить проведение контрактных процедур по отбору подрядных организаций для проведения работ, предусмотренных муниципальной программой и обеспечить завершение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий в установленные сроки;

обеспечить синхронизацию проводимых работ в рамках приоритетных проектов развития Республики Дагестан «Формирование комфортной городской среды» и «Комплексное развитие моногородов», в части реконструкции территорий городской набережной.

3. Министерству строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Дагестан при формировании перечня территорий, предусматриваемых к благоустройству в 2018 году в первоочередном порядке рассматривать территории, заявленные к благоустройству на текущий год, но не включенные в приоритетный проект.

4. Рекомендовать администрациям городских округов Республики Дагестан:

усилить работу по освещению в средствах массовой информации и на официальных сайтах информации о ходе реализации приоритетного проекта;

обеспечить регулярное размещение информации о ходе реализации мероприятий приоритетного проекта в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ);

обеспечить постоянный контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных утвержденными дизайн-проектами дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году, по созданию доступной городской среды для инвалидов и маломобильных групп граждан, предусмотренных совместным письмом Минстроя России и Минтруда России от 27 апреля 2017 г. № 14962-ММ/06, и исключить случаи нарушения технологии производства работ, особенно при проведении работ по укладке асфальтового покрытия в неблагоприятные погодные условия (во время выпадения осадков);

обеспечить разработку и размещение, в установленном порядке, в ГИС ЖКХ в разделе «Формирование комфортной городской среды» проекта муниципальной программы по формированию современной городской среды на 2018–2022 годы.

Срок – до 1 ноября 2017 года;

обеспечить подготовку необходимых документов по 2 (двум) благоустроенным территориям для участия в федеральном конкурсе, проводимым Минстроем России, с целью получения соответствующих грантов.

Срок – до 1 декабря 2017 года.

Протокол вел



А. Абакаров