



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра  
строительства и жилищно-  
коммунального хозяйства  
Республики Дагестан  
И.Л. Абакаров  
2018г.



## ПРОТОКОЛ

совещание с участием представителей администрации Главы Правительства Республики Дагестан, Государственной жилищной инспекции Республики Дагестан органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Республики Дагестан по вопросу о ходе реализации в 2018 году муниципальных программ по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы

«04» октября 2018 г.

№ 06 - 19

Председательствовал:

Абакаров И.Л. – Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан.

Присутствовали:

- |                  |   |  |
|------------------|---|--|
| Тахманов М.М     | – | заместитель начальника Организационно-проектного управления Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан;     |
| Абакаров А. М-Г. | – | главный специалист-эксперт Организационно-проектного управления Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан; |
| Джабраилов А. М. | – | руководитель Государственной жилищной политики Республики Дагестан;  |
| Мусаев М.Ш.      | – | начальник управления коммунальной инфраструктуры Министерства строительства и ЖКХ РД;                                    |
| Алиева С.В.      | – | консультант управления коммунальной инфраструктуры Министерства строительства и ЖКХ РД;                                  |
| Адмаков М.К.     | – | глава муниципального района «Ногайский район»;   |
| Раджабов Р.Г.    | – | глава муниципального района «Тляратинский район»;  |
| Ахмедов Н.Г.     | – | первый заместитель главы городского округа «город Каспийск»;   |
| Нухов М.Б.       | – | первый заместитель главы муниципального района «Карабудахкентский район»;  |
| Ханов Р.Х.       | – | первый заместитель главы городского округа «город  |

- Буйнакск»;
- Алиев М. М. – заместитель главы городского округа с внутригородским делением «город Махачкала»;
- Ахмедов А.О. – заместитель главы муниципального района «Рутульский район»;
- Аммаев Ш. М. – заместитель главы муниципального района «Хунзахский район»
- Гамзабеков А. Ш. – заместитель главы муниципального района «Хивский район»;
- Джаватов А.Д. – заместитель главы муниципального района «Сулейман-Стальский район»;
- Джафаров Д. – заместитель главы муниципального района «Буйнакский район»;
- Кажлаев А. И. – заместитель главы муниципального района «Лакский район»;
- Касимов В.А. – заместитель главы муниципального района «Хасавюртовский район»;
- Кубенев В.К. – заместитель главы муниципального района «Кизлярский район»;
- Магомедов К. И. – заместитель главы муниципального района «Шамильский район»;
- Мунгишиева З. Д. – заместитель главы муниципального района «Тарумовский район»;
- Рабаданов Н.М. – заместитель главы городского округа «город Избербаш»;
- Хабибулаев А.И. – заместитель главы муниципального района «Кизилюртовский район»;
- Халилов А.М. – заместитель главы городского округа «город Дагестанские Огни»;
- Шабанов Х.Г. – заместитель главы городского округа «город Кизилюрт»;
- Гаджимагомедов С. М. – помощник главы муниципального района «Левашинский район»;
- Абакаров А.К. – глава пгс «поселок Дубки» Казбековского района;
- Абдулрагимов А. – архитектор администрации городского округа «город Южно-Сухокумск»;
- Рамазанов Ю. Г. – помощник главы муниципального района «Лакский район»;
- Асхабалиев М.М. – начальник отдела экономики администрации муниципального района «Гунибский район»;
- Азизов Р.Р. – заместитель отдела земельных и имущественных отношений администрации муниципального района «Табасаранский район»;
- Абдурахманов Г.М. – главный специалист администрации муниципального района «Унцукульский район»;
- Истамбулов Г. Т. – начальник УС и ЖКХ городского округа «город Кизляр»;
- Мустафаев А. О. – начальник УЖКХ г. Хасавюрт;
- Рашидов Ш. М. – заместитель начальника МБУ УЖКХ г. Дербент;
- Зейфетдинов М. Б. – заместитель начальника МБУ УЖКХ муниципального района «Дербентский район»;
- Джабраилов Д. С.. – главный инженер УЖКХ г. Буйнакск.

**Отметить** отсутствие на заседании представителей администраций муниципальных образований: Агульского и Кумторкалинского районов.

Главами муниципальных образований «Дербентский район», «Гунибский район», «Унцукульский район» и «Табасаранский район» направлены на заседание специалисты муниципальных образований.

**Выступили:** Абакаров И.Л., Тахманов М.М., Джабраилов А.М., Мусаев М.Ш., представители органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов – получателей субсидий в 2018 году.

**Итоги:** по обсуждаемому вопросу подвел Тахманов М.М – заместитель начальника Организационно-проектного управления Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан

Заслушав и обсудив информацию, **решили:**

**1. Главам городских округов и муниципальных районов Республики Дагестан (получатели субсидий в 2018 году):**

взять под личный контроль завершение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее — приоритетный проект), предупредив должностных лиц администраций, ответственных за реализацию приоритетного проекта, о персональной ответственности за своевременное и качественное выполнение работ и максимально исключить случаи проведения указанных работ в декабре 2018 года.

при заключении муниципальных контрактов предусмотреть гарантийные обязательства подрядных организаций по устранению допущенных недостатков в выполненных работах сроком не менее 3-5 лет;

обеспечить завершение работ по внесению сведений в модуль ГИС ЖКХ по инвентаризации территорий объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, в соответствии с порядком проведения инвентаризации.

обеспечить представление в Минстрой Дагестана отчетов по контрактованию, выполнению «дорожных карт» и по реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами на 2018–2022 годы, в соответствии с установленными формами.

*Срок – еженедельно, по пятницам;*

направлять в Минстрой Дагестана информацию по освоению выделенных средств субсидии, с приложением актов выполненных работ (форма КС -2) и справок (форма КС -3).

*Срок – еженедельно, по средам;*

активизировать работу по информированию населения о работе органов местного самоуправления в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», с размещением на официальном сайте муниципального образования (фото и видео материалы).

*Срок – постоянно.*

принять меры по обеспечению представления в Минстрой Дагестана дизайн-

проектов, предусмотренных к благоустройству дворовых и общественных территорий и укрупненные проектные расчеты по расходам на их благоустройство в рамках исполнения муниципальных программ на 2019 год.

*Срок – 1 ноября 2018г.*

представить материалы в Минстрой Дагестана, необходимые для представления их в Минстрой России для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды по категориям «малые города» и «исторические поселения», в соответствии с постановлением Правительства РФ от 07.03.2018 г. № 237 «Об утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды»

*Срок – 15 ноября 2018г.*

организовать работу по подготовке проектов для участия во Всероссийском конкурсе по отбору лучших практик по благоустройству, реализованных в 2018 году в субъектах Российской Федерации, и представить их в Минстрой Дагестана с заявками по форме, в соответствии с пунктами 7-12 Положения о конкурсе, утвержденного приказом Минстроя России от 19 сентября 2018 г. № 600/пр.

*Срок – 15 ноября 2018г.*

обеспечить своевременное представление отчетности (в форме электронного документа) предусмотренную пунктом 4.3.5 соглашения о предоставлении в 2018 году субсидии из республиканского бюджета Республики Дагестан местным бюджетам на поддержку муниципальной программы по формированию современной городской среды на 2018-2022 годы.

*Срок – до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.*

обеспечить закупку и установку сертифицированного спортивного и детского оборудования, соответствующего техническому регламенту «О безопасности комплекса детских площадок», на благоустраиваемых дворовых территориях и в объеме не менее 15 процентов от стоимости проекта благоустройства территории, в соответствии с пунктом 9 Правил предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан местным бюджетам на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018-2022 годы,

обеспечить проведение анализа рисков не завершения работ по каждой дворовой и общественной территории, парку, благоустраиваемых в рамках приоритетного проекта в 2018 году и еженедельное информирование Минстроя Дагестана о наличии/отсутствии рисков в рамках предоставления отчетности о контрактации и выполнении работ.

обратить внимание на организацию надлежащего содержания объектов, благоустроенных в рамках реализации приоритетного проекта в 2017, 2018 году, принять дополнительные меры по организации этой работы и проинформировать Минстрой Дагестана по форме, установленной приложениями 2.1, 2.2, 2.3 к протоколу Всероссийского селекторного совещания от 2 июля 2018 года № 372-ПРМ-АЧ в

*срок до 1 ноября 2018 года, далее — ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.*

при планировании на 2019 — 2024 годы мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» принять дополнительные меры по обеспечению его синхронизации с мероприятиями, реализуемыми в рамках национальных



проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы». О проделанной работе проинформировать Минстрой Дагестана по установленной форме согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.

*Срок: 1 декабря 2018 г.*

**2. Отметить крайне низкую организацию работы по заключению контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках реализации приоритетного проекта на территории следующих городских округов и муниципальных районов:**

Буйнакская, Дагестанские Огни, Избербаша, Каспийская, Кизилюрта, Агульского, Гунибского, Дербентского, Кумторкалинского, Рутульского, Ногайского, Сулейман - Стальского, Сергокалинского, Табасаранского, Тляртинского, Унцукульского, Хасавюртовского, Хунзахского.

**3. Главам городских округов и муниципальных районов Республики Дагестан, указанных в пункте 2 настоящего протокола:**

взять под личный контроль заключение контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках реализации приоритетного проекта, имея ввиду необходимость завершения этой работы в кратчайшие сроки во избежание срыва реализации приоритетного проекта;

рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц администраций, ответственных за реализацию приоритетного проекта и не обеспечивших своевременное заключение контрактов. О принятых решениях проинформировать Минстрой Дагестана.

*Срок: 20 октября 2018 г.*

**4. Обратить особое внимание глав администраций следующих городских округов Буйнакская, Дагестанские Огни, Избербаша, Каспийская, Агульского, Гунибского, Дербентского, Кумторкалинского, Рутульского, Ногайского, Сулейман - Стальского, Сергокалинского, Табасаранского, Тляртинского, Унцукульского, Хасавюртовского, Хунзахского**

на то, что по состоянию на 24 сентября 2018 г. ни по одному из объектов благоустройства дворовой и общественной территории в рамках реализации приоритетного проекта в 2018 году не начаты работы.

**5. Главам администраций, следующих городских округов и муниципальных районов Республики Дагестан:**

Кизляр, Кизилюрт, Казбековский, Хивский

на территории, которых заключены контракты, не предусматривающие гарантийных обязательств по заключенным договорам на благоустройство дворовых и общественных территорий в рамках реализации приоритетного проекта обеспечить проведение проверки указанных фактов, привлечь к ответственности лиц, допустивших указанные нарушения а также обеспечить внесение в заключенные контракты условий о гарантийных обязательствах.

*Срок: 15 октября 2018 г.*

**6. Главам администраций, следующих городских округов и муниципальных районов Республики Дагестан:**

Махачкала, Кизилюрт, Буйнакс

на территории которых выездными проверками Общероссийского народного фронта и Всероссийской политической партии «Единая Россия», выявлены нарушения реализации приоритетного проекта, провести проверку и проработать устранение выявленных нарушений.

О результатах проинформировать Минстрой Дагестана.

*Срок: 1 ноября 2018 г.*

**7. Управлению архитектуры и градостроительства Минстроя Дагестана (Умалатову Р. А.):**

принять дополнительные меры по завершению принятия закона Республики Дагестан, устанавливающий порядок определения органами местного самоуправления границ прилегающих территорий во исполнение Федерального закона от 29.12.2017 № 463-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

**8. Отделу функционирования коммунального комплекса Минстроя Дагестана (Якубову Я.З.):**

активизировать работу по вопросу создания регионального центра компетенций по вопросам городской среды, в том числе проведения сессий дизайнмышления.

*Срок: 1 ноября 2018 г.*

проанализировать результаты проверок реализации приоритетного проекта, проведенных Общероссийским народным фронтом и Всероссийской политической партии «Единая Россия», на предмет обращения в Прокуратуру Республики Дагестан в связи с выявленными нарушениями.

*Срок: 20 октября 2018 г.*

сформировать рейтинг городских округов и муниципальных районов по реализации приоритетного проекта по состоянию на 30 сентября 2018 г.

*Срок: 15 октября 2018 г.*

проинформировать полномочных представителей Главы Республики Дагестан в федеральных округах о ситуации с реализацией приоритетного проекта в разрезе субъектов Российской Федерации.

*Срок: 15 октября 2018 года.*

Приложение: Приложение № 1 «Информация о синхронизации мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» с мероприятиями, реализуемыми в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы» на 1 л. в 1 экз..

Протокол вела



С. Алиева