

СОГЛАСОВАНО:

**Первый заместитель
Председателя Правительства
Республики Дагестан**



Б.Э. Эмеев

«26» марта 2021 г.

УТВЕРЖДЕНО:

**временно исполняющий обязанности
министра строительства
Республики Дагестан**



М.М. Алиев

«26» марта 2021 г.

**План мероприятий («Дорожная карта») по организации проведения рейтингового голосования
в Республике Дагестан в рамках реализации федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды» в 2021 году**

| № п/п | Действия | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель |
|---|--|------------------|------------|------------------------------|
| | | начало | окончание | |
| Приведение региональных НПА в соответствие с федеральными требованиями | | | | |
| 1 | Внесение соответствующих изменений в государственную программу Республики Дагестан «Формирование современной городской среды в Республике Дагестан» | 01.01.2021 | 01.02.2021 | Минстрой РД |
| Формирование регионального рабочей группы | | | | |
| 2 | Формирование и утверждение (внесение изменений) состава региональной рабочей группы по контролю за проведением голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ формирования современной городской среды, в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 20.01.2021 | 01.02.2021 | Минстрой РД |
| Формирование организационной и материально-технической базы реализации проекта | | | | |
| 3 | Формирование и утверждение сметы проекта (определение ресурсной базы проекта) | | 30.03.2021 | Минстрой РД |
| 4 | Определение ресурсной базы проекта | | 30.03.2021 | Минстрой РД |

| | | | | |
|--|---|------------|------------|---|
| Формирование муниципальных рабочих групп | | | | |
| 5 | Формирование и утверждение (внесение изменений) состава муниципальных рабочих групп | 15.01.2021 | 01.02.2021 | Администрации ГО |
| Работа с единым информационным порталом по проведению голосования за объекты ФКГС | | | | |
| 6 | Тестирование портала | 15.01.2021 | 05.02.2021 | Минцифры РД |
| 7 | Подготовка данных для занесения на единый информационный портал | 15.01.2021 | 05.02.2021 | Минстрой РД, Администрации ГО, ЦУР |
| 8 | Загрузка данных по объектам голосования на единый информационный портал | 01.02.2021 | 01.03.2021 | Администрации ГО, Минстрой РД |
| Разработка плана по реализации проекта в регионе | | | | |
| 9 | Установка муниципальных КРІ проекта | 15.01.2021 | 25.04.2021 | Управление Главы Республики Дагестан по внутренней политике и местному самоуправлению |
| 10 | Определение контрольных точек проекта | 15.01.2021 | 30.03.2021 | Минстрой РД |
| 11 | Синхронизация планов реализации проектов с федеральным планом | 15.01.2021 | 30.03.2021 | Минстрой РД |
| 12 | Формирование перечня мероприятий, повышающих интерес жителей к проекту | | 30.03.2021 | Администрации ГО, Минспорта РД, Минмолодежи РД, Мининформ РД, Минкультуры РД, ЦУР |
| Медийное сопровождение | | | | |

| | | | | |
|--|---|------------|------------|---|
| 13 | Реализация регионального медиаплана | 15.01.2021 | 30.12.2021 | Администрации ГО, Мининформ РД, ЦУР |
| 14 | Производство и размещение наружной рекламы (outdoor, indoor, транзитная реклама) | | 31.03.2021 | Администрации ГО, Мининформ РД |
| 15 | Реализации СММ стратегии | 15.01.2021 | 01.04.2021 | ЦУР, Мининформ РД |
| 16 | Размещение материалов в традиционных (эфирных и печатных) СМИ | 15.01.2021 | 01.04.2021 | Администрации ГО, Мининформ РД |
| 17 | Подготовка сюжетов и статей (о проекте ФКГС, о реализованных в рамках проекта мероприятиях по благоустройству, о предстоящем голосовании) | | 01.04.2021 | Администрации ГО, Мининформ РД, Минстрой РД |
| 18 | Участие руководителей региона, других известных и уважаемых граждан, чей авторитет будет способствовать росту популярности проекта | 15.01.2021 | 01.06.2021 | Администрация Главы РД, Минспорта РД, Минкультуры РД, Миннац РД |
| Информационная компания (старт первой информационной волны) | | | | |
| 19 | Информация об общественных пространствах, по которым будет проводиться онлайн голосование | 01.02.2021 | 31.03.2021 | Администрации ГО, Минстрой РД |
| 20 | Информирование жителей о сроках и форматах проведения онлайн голосования (в том числе посредством СМС информирования) | 01.03.2021 | 01.04.2021 | Мининформ РД, Администрации ГО |
| 21 | Итоги реализации проекта с 2017 по 2020 год | 01.02.2021 | 31.03.2021 | Минстрой РД |
| Работа с федеральным Порталом | | | | |
| 22 | Загрузка информации согласно шаблону на информационный портал пол объектам голосования | 01.03.2021 | 30.03.2021 | Администрации ГО Минстрой РД |
| Проведение дополнительных активностей по проекту ФКГС | | | | |
| 23 | Проведение дополнительных активностей по проекту ФКГС | 01.03.2021 | 25.04.2021 | Администрации ГО, Мининформ РД |

| Подготовка волонтерского корпуса | | | | |
|--|--|------------|------------|---|
| 24 | Проведения обучения руководителей волонтерских штабов | 25.01.2021 | 15.04.2021 | Минмолодежи РД |
| 25 | Подбор бригадиров волонтерских групп и волонтеров проекта | 25.01.2021 | 15.04.2021 | Минмолодежи РД |
| 26 | Подбор волонтерского состава | 25.01.2021 | 15.04.2021 | Минмолодежи РД |
| 27 | Определение и согласование мест работы волонтеров | 25.01.2021 | 15.04.2021 | Минмолодежи РД |
| Информационная компания (старт второй информационной волны) | | | | |
| 28 | Старт второй информационной волны (мобилизационные материалы на участие в голосовании, нацеленные на разные социальные группы) | 01.04.2021 | 30.05.2021 | Мининформ РД |
| Подготовка к работе волонтерского корпуса | | | | |
| 29 | Подготовка мест работы волонтеров | 01.04.2021 | 25.04.2021 | Минмолодежи РД, Администрации ГО |
| 30 | Обеспечение волонтеров необходимым материальным ресурсом (планшеты, форма, бейджи и тд.) | 01.04.2021 | 25.04.2021 | Минмолодежи РД, Администрации ГО |
| Информационная кампания (этап голосования) | | | | |
| 31 | Интенсивное информирование жителей о ходе голосования | 26.04.2021 | 30.05.2021 | Мининформ РД Администрации ГО |
| 32 | Обязательное публичное и медийное участие в голосование первых лиц региона, известных и медийных личностей | 26.04.2021 | 30.05.2021 | Минспорта РД, Минкультуры РД, Миннац РД |
| 33 | Опросы по результатам голосования | 26.04.2021 | 30.05.2021 | Мининформ РД |
| Работа волонтерского корпуса | | | | |
| 34 | Обеспечение работы волонтеров | 26.04.2021 | 01.06.2021 | Минмолодежи РД, Администрации ГО |
| 35 | Оперативное реагирование на возникновение нештатных ситуаций | 26.04.2021 | 01.06.2021 | Минмолодежи РД, Администрации ГО |

| | | | | |
|--|--|------------|--|---|
| 36 | Осуществление контроля работы волонтеров | 26.04.2021 | 01.06.2021 | Минмолодежи РД, Администрации ГО |
| Благодарность за участие (этап последующей работы с жителями) | | | | |
| 37 | Благодарность жителям за участие от главы региона и кураторов проектов | 31.05.2021 | По итогам завершения мероприятий по рейтинговому голосованию | Администрация Главы РД, Народное Собрание РД |
| 38 | Информирование о результатах голосования | 31.05.2021 | По итогам завершения мероприятий по рейтинговому голосованию | Мининформ РД, Администрации ГО |
| 39 | Проведение опросов по различным значимым темам | 31.05.2021 | По итогам завершения мероприятий по рейтинговому голосованию | ЦУР, Мининформ РД, Администрации ГО |
| 40 | Поздравление с общественными праздниками | | По итогам завершения мероприятий по рейтинговому голосованию | ЦУР, Мининформ РД, Администрации ГО |
| 41 | Информирование о текущем статусе реализации проектов 2021 года | 01.06.2021 | до 30 декабря 2021 г. | Минстрой РД, Мининформ РД, Администрации ГО |
| 42 | Информирование об этапах подготовки к реализации проектов 2022 года | 01.06.2021 | 01.12.2021 | Минстрой РД, |

| | | | | |
|----|---|------------|--|--|
| | | | | Мининформ РД, Администрации ГО |
| 43 | Приглашение на онлайн и оффлайн мероприятия по реализации проектов 2021 года (оценка качества работ, открытие объектов) | 01.02.2021 | 01.12.2021 | Администрации ГО |
| 44 | Организация праздников для участников голосования (концерт, дискотека, народные гуляния), выступление кандидатов от Партии – рассылка приглашений в СМС | 26.04.2021 | 30.05.2021 | Минкультуры РД, Народное Собрание РД |
| 45 | Приглашение принять участие в партийных акциях патриотической направленности- рассылка приглашений (СМС, звонки, письма) | 26.04.2021 | 30.05.2021 | Народное Собрание РД |
| 46 | Сбор и анализ обратной связи | 26.04.2021 | По итогам завершения мероприятий по рейтинговому голосованию | Минстрой РД, ЦУР |
| 47 | Формирование групп в мобилизационной базе (таргетированное информирование) | 01.02.2021 | 01.12.2021 | ЦУР |