



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Председателя
Правительства Республики Дагестан,
заместитель Председателя
Республиканской межведомственной
комиссии



В.В. Лемешко

«4» июля 2019 года

ПРОТОКОЛ

заседания Республиканской межведомственной комиссии по контролю за ходом выполнения в 2017–2022 годах мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Республики Дагестан

«4» июль 2019 года

№ 11/7-18

Председествовал:

Лемешко В.В. – Заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан

Присутствовали: (список прилагается)

1. О ходе выполнения мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в муниципальных образованиях Республики Дагестан.

(Лемешко В.В., Абакаров И.Л., Окмазов З.Д., Исаков М.К., Нургудаев И.А.)

1. Принять к сведению информацию Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан о ходе выполнения мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в муниципальных образованиях Республики Дагестан.

2. В целях информирования населения и возможности непрерывного мониторинга мероприятий по реализации проекта, муниципальным образованиям обеспечить установку на всех благоустраиваемых территориях информационных щитов и камер видеонаблюдения.

Срок – до 15 июля 2019 года.

3. Городскому округу «Дагестанские Огни» организовать работу в соответствии с графиком выполнения мероприятий получателем дотаций – победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях

Протокол вел

М. Мусаев