



УТВЕРЖДАЮ
Врио Министра строительства
Республики Дагестан

А. Сулейманов
2021 г.



ПРОТОКОЛ

**совещания с представителями органов местного самоуправления
Республики Дагестан по вопросу реализации в 2021 году муниципальных
программ по благоустройству дворовых и общественных территорий**

«10» ноября 2021 г.

№ 01 - 04 - ФКГС

Председательствовал:

Абакаров И. Л. – заместитель Министра строительства Республики Дагестан.

Присутствовали:

- 1 Алиева С.В. – консультант отдела сопровождения нацпроектов
Министерства строительства РД;
- 2 Асельдеров Ш. А. – врио главный специалист отдела сопровождения
нацпроектов Министерства строительства РД;
- 3 Ахмедова Г.К. – заместитель главы муниципального района
«Каякентский район»;
- 4 Ибрагимов Г. И. – заместитель главы муниципального района
«Левашинский район»;
- 5 Османов Г.О. – заместитель главы городского округа «город
Буйнакск»;
- 6 Халилов Р.М. – заместитель главы городского округа «город
Каспийск»;
- 7 Уллаев Б.М. – врио заместителя главы городского округа с
внутригородским делением «город Махачкала»;
- 8 Гамзаев Н.Ш. – и.о. заместителя главы городского округа
«Дагестанские Огни»;
- 9 Магомедов К.И. – заместитель главы муниципального района
«Шамильский район»;
- 10 Магомедалиев М.Б. – заместитель главы муниципального района
«Тляратинский район»;
- 11 Алиев Г. М. – заместитель руководителя Аппарата городского
округа с внутригородским делением «город
Махачкала»;

- 12 Азаев У.Р. – и.о начальника ОСАЖКХ Каякентского района;
- 13 Алиев Р.А. – начальник МБУ «УЖКХ» г. Дербент;
- 14 Истамбулов Г. – Начальник МБУ «УЖКХ г. Кизляр»;
- 15 Магомедов А.М. – директор МКУ «УКС и СЗ» г. Кизилюрт;
- 16 Мустафаев А. О. – начальник МКУ «УЖКХ г. Хасавюрт»;
- 17 Мусаев Ш.Н. – начальник экономического и имущественного отдела администрации муниципального района «Курахский район»;
- 18 Мустафаев З.Г. – заместитель начальника МКУ «УЖКХ» г. Избербаш;
- 19 Нухкадиев М.Н. – начальник жилищного отдела УЖКХ г. Каспийск;
- 20 Ахмеднабиев Г.А. – Главный специалист по строительству и архитектуры муниципального района «Гумбетовский район».

Отметить: отсутствие на совещании представителей администраций городского округа «город Южно-Сухокумск» и муниципальных районов «Гунибский район», «Ботлихский район», «Цумадинский район».

Повестка дня:

1. О ходе реализации муниципальных программ по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» Республики Дагестан в 2021 году.
2. О кассовом освоении средств на реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» Республики Дагестан в 2021 году.
3. О показателях оценки эффективности деятельности Главы субъекта РФ.
4. О подготовке материалов для участия во Всероссийском конкурсе по отбору лучших практик по благоустройству, реализованных в 2021 году.
5. О ходе конкурсных процедур по торгам объектов благоустройства на 2022 г.
6. О ходе выполнения обязательств в ГИС ЖКХ Модуль «Формирование комфортной городской среды».
7. Разное

І. О ходе реализации муниципальных программ по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках федерального проекта Формирование современной городской среды на территории Республики Дагестан» в 2021 году.

Абакаров И.Л., Алиева С.В., Уллаев Б.М., Ахмедова Г.К.,

Отметили: В целях реализации федерального проекта «Формирование современной городской среды на территории Республики Дагестан» предусмотрено благоустройство 218 территорий (137 общественных и 81 дворовых) в 48 муниципальных образований Республики Дагестан на общую сумму 908,214 млн рублей в том числе: федеральный бюджет – 899,132 млн рублей; республиканский бюджет – 9,082 млн рублей.

Вместе с тем средства иных источников финансирования (местных бюджетов) составляют 95,25 млн рублей.

Муниципальными образованиями заключены все 149 контрактов из 149 предусмотренных.

Законтрактовано 223 территорий из 223 (81 дворов и 142 общественных, в том числе 5 дополнительных территорий).

Завершены работы на 216-ти территориях (96,7%), в том числе 74 дворовых (91,4%) и 142 общественных (100%), проведены 14 публичных мероприятий по открытию благоустроенной территории.

Не завершено 7 (из 25) дворовых территорий г. Махачкалы.

Решили:

Рекомендовать городскому округу с внутригородским делением «город Махачкала», муниципальным районам «Каякентский район» и «Ахвахский район» завершить благоустройство и представить с Минстрой РД формы КС-11 и КС – 14:

- 6 дворовых территорий (г. Махачкала),
 - 3 общественных территорий (Каякентский район)
 - 1 общественной территории (Ахвахский район)
- Срок – не позднее 15 ноября 2020 года.*

II. О кассовом освоении средств на реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» Республики Дагестан в 2021 году.

Абакаров И.Л., Уллаев Б.М., Халилов Р.М., Магомедов А.М., Сурхаев С.Н.,
Ибрагимов Г. И., Магомедалиев М.Б., Магомедов К. И.

Отметили: Профинансировано субсидии 908,214 млн рублей (100%).

Кассовое исполнение по состоянию на **10.11.2021 г.** составляет – **844,379** млн рублей (93,0 % от объема финансирования).

В соответствии с пунктом 1.1.2 дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 20.12.2020 года № 069-09-2021-008, заключенного между Минстроем России и Правительством Республики Дагестан), 100 % кассовое освоение - **в срок до 1 декабря 2021 года.**

Необходимо отметить *крайне низкий уровень кассового освоения* исполнения средств субсидии г. Махачкала (76,5%), Гумбетовский (75,3%).

Не освоены в полном объеме средства субсидии:

- города - Каспийск (99,2%), Кизилюрт (99,9%);
- районы - Цумадинский (86,7%), Гунибский (91,6%), Хивский (93,7%), Ахвахский (94,2%), Каякентский (94,6%), Левашинский (96,2%), Тляратинский (96,8%), Карабудахкентский (97,2%), Курахский (98,5%), Шамильский (99%) районы).

Решили:

Рекомендовать органам местного управления городских округов «город Махачкала», «Гумбетовский район», «город Каспийск», «город Кизилорт», «Цумадинский район», «Гунибский район», «Хивский район», «Ахвахский район», «Каякентский район», «Левашинский район», «Тляртинский район», «Карабудахкентский район», «Курахский район», «Шамильский район» принять безотлагательные меры по 100-% кассовому освоению.

Срок – не позднее 17 ноября 2021 года.

III. О показателях оценки эффективности деятельности Главы Республики Дагестан

Абакаров И.Л., Алиева С.В., Мустафаев З.Г.

1. Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» в рамках цели «Комфортная и безопасная среда» предусмотрено улучшение качества городской среды в полтора раза (в 1,5 раза).

Показателем федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», характеризующим достижение национальной цели «Комфортная и безопасная среда» является показатель - *«доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50 %)*.

Достижение значения данного показателя связано со значением другого показателя федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» - *«индекс качества городской среды»*.

В связи с этим, не представляется ежемесячная информация о проведенных мероприятиях по повышению *индекс качества городской среды*.

В соответствии с показателем регионального проекта «Комфортная городская среда в Республике Дагестан» в 2021 году количество городов с благоприятной городской средой должно составить 3 единиц, а среднее значение индекса качества городской среды Республики Дагестан по Российской Федерации дойти до отметки в 172 условных единиц.

2. Также, одним из показателей является «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %».

На 2021 год Республике Дагестан показатель установлен - 15 %.

По состоянию на 1 ноября 2021 года показатель по Республике Дагестан равен 6,2%.

Решили:

1. **Рекомендовать органам местного самоуправления городских округов Республики Дагестан принять необходимые меры** по повышению индекса качества городской среды и достижении не менее 181 балла и направить в Минстрой РД информацию о проводимых мероприятиях.

Срок – не позднее 5 декабря 2021 год;

2. Рекомендовать органам местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Республики Дагестан принять необходимые меры:

а) по повышению показателя «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды» и доведения его до 15 %.

Срок – не позднее 25 декабря 2021 год

б) по представлению в Минстрой РД ежемесячную информацию о проведенных мероприятиях по вовлечению граждан в реализацию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды» (*форма приложение № 6*).

Срок - до 5 числа месяца.

IV. О подготовке материалов для участия во Всероссийском конкурсе по отбору лучших практик по благоустройству, реализованных в 2021 году.

Мусаев М.Ш., Рашидов Ш.М., Биарсланов З.М.

Отметили:

В соответствии с разделом 7 Государственной программы Республики Дагестан "Формирование современной городской среды в Республике Дагестан" на 2019-2024 годы, Министерство строительства Республики Дагестан проинформировало муниципальные образования о начале проведения Всероссийского конкурса по отбору лучших практик по благоустройству, реализованных в 2021 году в субъектах Российской Федерации (далее - Конкурс) в целях их включения в Федеральный реестр лучших реализованных практик по благоустройству по итогам 2021 года;

Недостаточную работу органов местного самоуправления по подготовке материалов по организации работы по подготовке проектов для участия в Конкурсе.

Решили:

Рекомендовать органам местного самоуправления городских округов и муниципальных районов активизировать работу для участия во Всероссийском конкурсе по отбору лучших практик по благоустройству, реализованных в 2021 году в субъектах Российской Федерации в целях их включения в Федеральный реестр лучших реализованных практик по благоустройству по итогам 2021 года, в соответствии с приказом Минстроя России от 16 октября 2019 г. № 627/пр.

Срок – 15 декабря 2021 г.

V. О ходе конкурсных процедур по торгам объектов подлежащие благоустройству в 2022 году.

Отметили: В соответствии с протоколами Минстроя России, конкурсные процедуры по торгам дворовых и общественных территорий, подлежащие благоустройству в 2022 году, должны быть завершены до 31.12.2021 года.

В соответствии с пунктом 7.1 государственной программы Республики Дагестан «Формирование современной городской среды в Республике Дагестан», утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от 10.04.2021 г. № 76 А, Минстроем РД проводится проверка дизайн-проектов дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году, нормативно-правовых материалов.

Не представлены материалы:

городами – Кизилюрт, Буйнакс;

районами – Чародинским, Гунибским, Тляратинским, Ботлихским.

Не вернули с доработки:

города: Дагестанские Огни, Дербент, Махачкала.

районы: Гумбетовский, Докузпаринский, Ахвахский, Унцукульский, Кумторкалинский, Магарамкентский, Ногайский, Дахадаевский, Хивский, Левашинский.

Решили:

Рекомендовать органам местного самоуправления городских округов и муниципальных районов принять необходимые меры по представлению в Минстрой РД:

дизайн-проектов, предусмотренных к благоустройству в 2020 году дворовых и общественных территорий и укрупненные сметные расчеты по расходам на их благоустройство в рамках исполнения муниципальных программ на 2020 год;

протоколов собственников многоквартирных домов о выборе перечня работ и согласие (несогласие) на софинансирование в размере 20 % на проведение мероприятий по благоустройству дворовой территории по дополнительному перечню работ, копию муниципальной программы на 2019-2024 годы;

все решения, принятые органом местного самоуправления, протоколы заседаний общественной комиссии (утверждение муниципальной программы, дизайн-проектов, ежемесячных отчетов).

Срок – 20 ноября 2021 г.

VI. О ходе выполнения обязательств в ГИС ЖКХ Модуль «Формирование комфортной городской среды».

Абакаров И.Л., Алиева С.В.

Отметили: госпрограммой предусмотрены мероприятия по размещению муниципальными образованиями информации по обязательствам в ГИС ЖКХ Модуль «Формирование комфортной городской среды».

В настоящее время выполнение обязательств по Республике Дагестан составляет 50 % (выполнено 6 из 11 показателей). По состоянию на 1 ноября

процент выполнения должен быть не менее 89%.

Не выполнены обязательства 2021 г. следующими муниципальными образованиями:

Ахвахским, Левашинским и Цумадинским районами (0%).

Очень низкое исполнение у 26 МО (от 11% - 67%).

Решили:

Рекомендовать органам местного самоуправления городских округов и муниципальных районов принять безотлагательные меры по завершению размещения материалов в государственную информационную систему ГИС ЖКХ в разделе Формирование комфортной городской среды обязательств муниципальных образований за 2021 год.

Срок – 1 декабря 2021 г.

VII. Разное.

Абакаров И.Л., Алиева С.В.

7.1 Отметили:

В соответствии с пунктом 4.3.10 Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Республики Дагестан местному бюджету муниципального образования на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды, муниципальное образование-участник проекта должен обеспечить представление не позднее 10 числа месяца, следующим за отчетным кварталом, отчет в форме электронного документа государственной интеграционной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчеты о расходах бюджета муниципального образования и достижении значений результатов.

Не направлены отчеты в ЭБ за 3 квартал 2021 г.:

городами Махачкала, Буйнакск, Дагестанские Огни и Ахвахским, Гергебильским, Кулинским, Кумторкалинским, Тляртинским, Хунзахским, Цумадинским районами.

Решили:

Рекомендовать органам местного самоуправления республики г. Махачкала, г. Буйнакск, г. Дагестанские Огни, Ахвахский район, Гергебильский район, Кулинский район, Кумторкалинский район, Тляртинский район, Хунзахский район, Цумадинский район принять безотлагательные меры и завершить представление отчетов в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».

Срок – 16 ноября 2021 г.

7.2. Представление ежеквартальный отчетов по приложению № 8 «Недостатки и содержание объектов 2020 года» за 3 квартал:

В настоящее время дворовые и общественные территории благоустроенные в 2020 году **НЕ ПЕРЕДАНЫ** (передача объекта не оформлена) на текущее содержание

в городах Дагестанские Огни, Избербаш, Каспийск, Махачкала, Дербент, Южно-Сухокумск районах Ахвахском, Гумбетовском, Гунибском, Дахадаевском, Докузпаринском, Ногайском, Новолакском, Кизлярском, Курахском, Магарамкентском, Унцукульском, Табасаранском, Хивском, Хунзахском и Шамильском.

Решили:

Рекомендовать органам местного самоуправления республики принять безотлагательные меры по исполнению государственной программы Формирование комфортной среды в Республике Дагестан, и передать на содержание дворовые и общественные территории, благоустроенные в 2020 году и представить информацию в соответствии с формой отчета №8 «Недостатки и содержание объектов 2020 года» с учетом нормативных правовых актов по передаче.

Срок – 25 декабря 2021 г.

Протокол вела



С. Алиева