




УТВЕРЖДАЮ
Заместитель министра строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Республики Дагестан


И. Л. Абакаров
2019г.

ПРОТОКОЛ

**совещания с представителями органов местного самоуправления
городских округов Республики Дагестан по вопросам, связанным с
реализацией в 2019 году муниципальных программ по благоустройству
дворовых и общественных территорий**

«19» сентября 2019 г.

№ 06 - 06 - ФКГС

Председательствовал:

Абакаров И.Л. – Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан.

Присутствовали: - список прилагается

Повестка дня: О ходе реализации муниципальных программ по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» Республики Дагестан на 2019 год и определение адресного перечня дворовых и общественных территорий на 2020 год.

Отметить отсутствие представителя городского округа с внутригородским делением «город Махачкала».

О ходе реализации муниципальных программ по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Республике Дагестан на 2019 годы.

Абакаров И.Л., Мусаев М.Ш., представители городских округов Республики Дагестан

Отметили:

В целях реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Республики Дагестан принята государственная программа Республики Дагестан «Формирование современной городской среды в Республике Дагестан на

2019–2024 годы» (постановление ПРД от 10.04.2019 г. № 76а), в соответствии с которой должны были быть актуализированы муниципальные программы по благоустройству дворовых и общественных территорий на 2019-2024 годы.

Мониторинг проверки сайтов муниципальных образований показал, что муниципальные программы органов местного самоуправления не соответствуют требованиям государственной программы Республики Дагестан «Формирование комфортной современной городской среды» в Республике Дагестан на 2019-2024 годы и, соответственно, государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 г. № 1710.

Также, крайне слабо ведется работа по размещению программ на официальных сайтах муниципальных образований.

Итоги подвел заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан Абакаров И.Л.

Решили:

1. Рекомендовать:

администрациям городских округов и муниципальных районов Республики Дагестан:

принять безотлагательные меры:

по актуализации муниципальных программ формирования современной городской среды на 2019-2024 годы, в соответствии с госпрограммой РД и разместить на своих официальных сайтах муниципальных образований;

по размещению в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) информации и материалов, предусмотренных в модуле «Формирование комфортной городской среды» за 2019 год;

по представлению в Минстрой РД отчета (контрактование) «Информация по ходе реализации работ по благоустройству дворовых и общественных территорий на территории Республики Дагестан в рамках Приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды в 2019».

Срок – еженедельно по четвергам;

по обеспечению представления в Минстрой РД дизайн-проектов, предусмотренных к благоустройству в 2020 году дворовых и общественных территорий и укрупненные проектные расчеты по расходам на их благоустройство в рамках исполнения муниципальных программ на 2020 год;

по представлению в Минстрой РД протоколов собственников многоквартирных домов о выборе перечня работ и согласие (несогласие) на софинансирование в размере 20 % на проведение мероприятий по благоустройству дворовой территории по дополнительному перечню работ, копию муниципальной программы на 2019-2024 годы;

все решения, принятые органом местного самоуправления, протоколы заседаний общественной комиссии (утверждение муниципальной программы, дизайн-проектов, ежемесячных отчетов).

Срок – 1 ноября 2019г.

2. Все решения, принятые органом местного самоуправления, и протоколы заседаний общественной комиссии необходимо опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте соответствующего муниципального образования в сети «Интернет»;

Срок – до 15 октября 2019 г.

направлять в Минстрой Дагестана информацию по освоению выделенных средств субсидии, с приложением актов выполненных работ (форма КС - 2) и справок (форма КС - 3);

завершение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий определяется актом прием–сдачи объекта, подписанный всеми членами приёмочной комиссии, который представляется в Минстрой РД и публичными мероприятиями по вводу объекта в эксплуатацию.

Срок – постоянно, еженедельно.

3. Органам местного самоуправления городских округов и муниципальных районов – получателям субсидий:

обратить внимание, что в соответствии с требованиями государственной программы Республики Дагестан «Формирование современной городской среды в Республике Дагестан на 2019–2024 годы» использование субсидии (федеральные и республиканские средства) предусматриваются только на работы по благоустройству дворовых и общественных территорий. Отвлечение средств субсидий на иные цели недопустимо;

в соответствии с Планом (дорожной картой) по реализации мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в Республике Дагестан в 2019 году, утверждённым Минстроем РД 12 апреля 2019г., завершить все мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий, с учетом оформления актов приема-сдачи объекта и проведение публичных мероприятий по вводу в эксплуатацию объекта.

Срок – до 20.12.2019 г.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления городских округов «город Махачкала» и муниципальных районов «Ботлихский район», «Карабудахкентский район», «Каякентский район», «Магарамкентский район», «Левашинский район» Республики Дагестан принять меры по установке и бесперебойному функционированию на всех благоустраиваемых в 2019 году дворовых и общественных территориях камер видеонаблюдения и информационных щитов на объектах. Представить в Минстрой РД фото установленных щитов (по объектно);

Срок – не позднее 10 октября 2019 года.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления городского округа «город Махачкала» и муниципального района «Карабудахкентский район» Республики Дагестан принять меры по завершению мероприятий по контрактованию, в части выполнения работ по благоустройству общественных

территорий;

при заключении муниципальных контрактов предусмотреть гарантийные обязательства подрядных организаций по выполненным работам сроком *не менее 3 лет*.

Срок - не позднее 1 октября 2019 года.

5. Органам местного самоуправления:

городских округов "город Каспийск", "Дагестанские Огни", "город Дербент", муниципальных районов "Ботлихский район", "Гергебильский район", "Дербентский район", "Казбековский район", "Кайтагский район", "Кулинский район", "Лакский район", "Магарамкентский район", "Ногайский район", "Сергокалинский район", "Тарумовский район", "Хасавюртовский район", "Хунзахский район" представить в Минстрой РД информацию об использовании финансовых средств по экономии, образовавшейся в результате конкурсных процедур, а также, дизайн-проекты дополнительных общественных территорий и их локальные сметы.

Срок – до 1 октября 2019 год.

Протокол вела



С. Алиева

Список

присутствующих представителей органов местного самоуправления Республики Дагестан на совещании по вопросам, связанным с реализацией в 2019 году муниципальных программ по благоустройству дворовых и общественных территорий на совещании 19 сентября 2019 г. в Минстрое РД

- | | | | |
|----|-------------------|---|---|
| 1 | Абакаров И. Л. | – | заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан; |
| 2 | Мусаев М.Ш. | – | начальник управления коммунального хозяйства Министерства строительства и ЖКХ РД; |
| 3 | Алиева С.В. | – | консультант управления коммунального хозяйства Министерства строительства и ЖКХ РД; |
| 4 | Гончаров С.А. | | заместитель главы городского округа «город Кизляр»; |
| 5 | Мирзоев Ш. Н. | | заместитель главы городского округа «город Дагестанские Огни»; |
| 6 | Османов Г. О. | | заместитель главы городского округа «город Буйнакск»; |
| 7 | Шапиев М.Ш. | | заместитель главы городского округа «город Южно-Сухокумск»; |
| 8 | Давлатов К.Ш. | – | начальник отдела ЖКХ администрации городского округа «город Каспийск»; |
| 9 | Мустафаев А.О. | – | начальник МКУ «УЖКХ» г. Хасавюрт; |
| 10 | | | |
| 11 | Магомедов А.М. | | начальник ЖКХ городского округа «город Кизилюрт»; |
| 10 | Гарунов А. Х. | – | заместитель начальника МБУ УЖКХ городского округа «город Избербаш»; |
| 11 | Гаджимурадов Г.И. | – | заместитель начальника МБУ "УЖКХ" г. Дербент; |
| 12 | Джабраилов Д. С. | – | главный инженер УЖКХ г. Буйнакск; |
| 13 | Рустамов Р.Р. | – | главный инженер «ДЕЗЗ» городского округа «город Дагестанские Огни». |