

УТВЕРЖДАЮ

Министр строительства и  
жилищно-коммунального хозяйства  
Республики Дагестан

М.Д.Баглиев

12 апреля 2019 года



**План (дорожная карта)**

**по реализации мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в Республике Дагестан в 2019 году**

(Ответственными исполнителями мероприятий дорожной карты являются органы местного самоуправления в лице Глав городских округов и муниципальных районов Республики Дагестан)

№ п/п	Наименование муниципального образования, объем средств, количество благоустраиваемых объектов	Мероприятия и сроки их реализации								
		Срок размещения информации на электронной площадке о проведении конкурсных процедур	Срок завершения конкурсных процедур и заключения контрактов на выполнение работ по благоустройству	Срок проведения конкурсных процедур и заключения контрактов на выполнение работ по благоустройству	Срок завершения работ по благоустройству дворовых и общественных территорий	Срок представления реализованных в 2019 г. проектов для участия во Всероссийском конкурсе	Срок проведения публичных мероприятий по приемке завершенных объектов в эксплуатацию			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>Городские округа</b>										
1.	Махачкала, 33 двора и 5 общественных территорий	26.04.2019	8.05.2019	15.05.2019	01.07.2019	20.12.2019	01.10.2019	25.12.2019		
2.	Хасавюрт, 2 двора и 5 общественных территорий	26.04.2019	8.05.2019	15.05.2019	01.07.2019	20.12.2019	01.10.2019	25.12.2019		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	территорий							
3.	<b>Южно-Сухокумск,</b> 2 двора и 1 общественная территория	26.04.2019	8.05.2019	15.05.2019	01.07.2019	20.12.2019	01.10.2019	25.12.2019
4.	<b>Кизляр,</b> 8 дворов и 3 общественные территории	26.04.2019	8.05.2019	15.05.2019	01.07.2019	20.12.2019	01.10.2019	25.12.2019
5.	<b>Кизилюрт,</b> 3 двора и 4 общественные территории	26.04.2019	8.05.2019	15.05.2019	01.07.2019	20.12.2019	01.10.2019	25.12.2019
6.	<b>Буйнакск,</b> 3 двора и 4 общественные территории	26.04.2019	8.05.2019	15.05.2019	01.07.2019	20.12.2019	01.10.2019	25.12.2019
7.	<b>Дербент,</b> 13 дворов и 6 общественных территорий	26.04.2019	8.05.2019	15.05.2019	01.07.2019	20.12.2019	01.10.2019	25.12.2019
8.	<b>Избербаш,</b> 4 двора и 4 общественные территории	26.04.2019	8.05.2019	15.05.2019	01.07.2019	20.12.2019	01.10.2019	25.12.2019
9.	<b>Дагестанские Огни,</b> 4 двора и 3 общественные территории	26.04.2019	8.05.2019	15.05.2019	01.07.2019	20.12.2019	01.10.2019	25.12.2019
10.	<b>Каспийск,</b> 9 дворов и 2 общественные территории	26.04.2019	8.05.2019	15.05.2019	01.07.2019	20.12.2019	01.10.2019	25.12.2019
<b>Муниципальные районы</b>								
11.	<b>Агульский, с. Рича,</b> 1 общественная территория	–	8.05.2019	–	01.07.2019	20.12.2019	01.10.2019	25.12.2019
12.	<b>Ахтынский,</b> с. Ахты, 2 общественные территории	–	8.05.2019	–	01.07.2019	20.12.2019	01.10.2019	25.12.2019
13.	<b>Буйнакский,</b> с.с. Верхнее Казанише, Чиркей,	–	8.05.2019	–	01.07.2019	20.12.2019	01.10.2019	25.12.2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Кафыр Кумух: 5 общественных территорий							
14.	<b>Боглихский,</b> с. Ботлих: 1 двор и 2 общественные территории	26.04.2019	8.05.2019	15.05.2019	01.07.2019	20.12.2019	01.10.2019	25.12.2019
15.	<b>Гергебильский,</b> с. Гергебиль: 1 общественная территория	–	8.05.2019	–	01.07.2019	20.12.2019	01.10.2019	25.12.2019
16.	<b>Гумбетовский,</b> с.с. Нижнее Инхо, Новое Аргвани: 2 общественные территории	–	8.05.2019	–	01.07.2019	20.12.2019	01.10.2019	25.12.2019
17.	<b>Гунибский,</b> с.с. Чох, Хиндах: 2 общественные территории	–	8.05.2019	–	01.07.2019	20.12.2019	01.10.2019	25.12.2019
18.	<b>Дербентский,</b> с.с. Геджух, Рубас, Хазар, Берикей: 4 общественные территории	–	8.05.2019	–	01.07.2019	20.12.2019	01.10.2019	25.12.2019
19.	<b>Докузпаринский,</b> с.с. Усухчай, Авадан: 2 общественные территории	–	8.05.2019	–	01.07.2019	20.12.2019	01.10.2019	25.12.2019
20.	<b>Казбековский,</b> с. Дылым: 4 общественные территории	–	8.05.2019	* –	01.07.2019	20.12.2019	01.10.2019	25.12.2019
21.	<b>Кайтагский,</b> с. Маджалис: 1 общественная территория	–	8.05.2019	–	01.07.2019	20.12.2019	01.10.2019	25.12.2019
22.	<b>Каякентский,</b> с.с. НовокаKent, Каякент, Сагаси-Дейбук: 4 двора и 3 общественные территории	26.04.2019	8.05.2019	15.05.2019	01.07.2019	20.12.2019	01.10.2019	25.12.2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.	<b>Карабудахентский,</b> с. с. Карабудахент, Доргели: 1 двор и 10 общественных территорий	26.04.2019	8.05.2019	15.05.2019	01.07.2019	20.12.2019	01.10.2019	25.12.2019
24.	<b>Кизилпортовский,</b> с.с. Зубутли-Миатли, Кульзед, Новый Чиркей, Стальское: 4 общественные территории	—	8.05.2019	—	01.07.2019	20.12.2019	01.10.2019	25.12.2019
25.	<b>Кизлярский,</b> с.с. Южное, Чернявка: 2 общественные территории	—	8.05.2019	—	01.07.2019	20.12.2019	01.10.2019	25.12.2019
26.	<b>Кулинский,</b> с.с. Хосрех, Вихли: 2 общественные территории	—	8.05.2019	—	01.07.2019	20.12.2019	01.10.2019	25.12.2019
27.	<b>Кумторкалинский,</b> с. Коркмаскала: 1 общественная территория	—	8.05.2019	—	01.07.2019	20.12.2019	01.10.2019	25.12.2019
28.	<b>Лакский, с. Кумух:</b> 1 общественная территория	—	8.05.2019	—	01.07.2019	20.12.2019	01.10.2019	25.12.2019
29.	<b>Левашинский,</b> с. Нижнее Чугли: 1 общественные территории	—	8.05.2019	—	01.07.2019	20.12.2019	01.10.2019	25.12.2019
30.	<b>Магарамкентский,</b> с.с. Куйсун, Яраг-Казмалар, Оружба: 3 общественные территории	—	8.05.2019	— <sup>*</sup>	01.07.2019	20.12.2019	01.10.2019	25.12.2019
31.	<b>Ногайский, с.с. Нариман,</b> Карагас, Кумбатар, Червленые Буруны: 4 общественные территории	—	8.05.2019	—	01.07.2019	20.12.2019	01.10.2019	25.12.2019
32.	<b>Сергокалинский,</b> с. Сергокала: 2 общественные территории	—	8.05.2019	—	01.07.2019	20.12.2019	01.10.2019	25.12.2019
33.	<b>Сулейман-Стальский,</b>	—	8.05.2019	—	01.07.2019	20.12.2019	01.10.2019	25.12.2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	с.с. Орга-Стал, Ново Мака, Испик. 3 общественных территории	–	8.05.2019	–	01.07.2019	20.12.2019	01.10.2019	25.12.2019
34.	<b>Табасаранский,</b> с.с. Сиртыч, Хурик. 2 общественных территории	–	8.05.2019	–	01.07.2019	20.12.2019	01.10.2019	25.12.2019
35.	<b>Тарумовский,</b> с.с. Кочубей, Новодмигриявка. 4 общественных территории	–	8.05.2019	–	01.07.2019	20.12.2019	01.10.2019	25.12.2019
36.	<b>Хасавюртовский,</b> с.с. Аксай, Ботаюрт, Куруш, Новосельское: 3 двора и 11 общественных территорий	26.04.2019	8.05.2019	15.05.2019	01.07.2019	20.12.2019	01.10.2019	25.12.2019
37.	<b>Хунзахский,</b> с.с. Гоцатль, Батлаич. 2 общественных территории	–	8.05.2019	–	01.07.2019	20.12.2019	01.10.2019	25.12.2019
38.	<b>Цунтинский,</b> с. Кидеро: 1 общественная территория	–	8.05.2019	–	01.07.2019	20.12.2019	01.10.2019	25.12.2019
39.	<b>Шамильский,</b> с. Хебда: 1 общественная территория	–	8.05.2019	–	01.07.2019	20.12.2019	01.10.2019	25.12.2019
	<b>Итого:</b> 90 дворов (города – 81 и районы – 9) и 120 общественных территорий (города – 37 и районы – 83)			*				

Заместитель министра

 И. Абакаров

Начальник управления коммунальной инфраструктуры

 М. Мусаев

Начальник отдела обеспечения функционирования коммунального комплекса

 Я. Якубов