



УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя  
Республиканской межведомственной  
комиссии, заместитель Председателя  
Правительства Республики Дагестан

Г.И. Идрисов  
«28» сентября 2017 г.



## ПРОТОКОЛ

заседания Республиканской межведомственной комиссии по контролю и координации за ходом выполнения в 2017-2022 годах мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Республики Дагестан в режиме видеоконференцсвязи

«27» сентября 2017 г.

№ 11/3-11

### **О ходе реализации приоритетного проекта Российской Федерации «Формирование комфортной городской среды» стратегического направления «ЖКХ и городская среда» на территории Республики Дагестан**

Заседание проводилось заместителем председателя Республиканской межведомственной комиссии, заместителем Председателя Правительства Республики Дагестан Г.И. Идрисовым с использованием каналов спецсвязи Министерства транспорта, энергетики и связи Республики Дагестан в режиме видео-селекторной связи с участием членов Республиканской межведомственной комиссии, глав и представителей органов местного самоуправления городских округов Республики Дагестан.

**Присутствовали:** список участников прилагается.

**Открыл и вёл совещание** заместитель председателя Республиканской межведомственной комиссии, заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Г.И. Идрисов.

**Выступили:** Абакаров И.Л., Джабраилов А.М., Шихабудинов Д.М., Гасанов М.Н., Мамаев М.З., Шахбанов А.Б., Нургудаев И.А., Окмазов З.Д., Шувалов А.И., Сулейманов А.В., Ягудаев С.Х., Гасанбеков Н.С., Рабаданов Н.М., Ахмедов Н.Г.

Итоги совещания подвел заместитель председателя Республиканской межведомственной комиссии, заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Г.И. Идрисов.

По итогам обсуждения **р е ш и л и:**

1. Принять к сведению информацию глав городских округов Республики

Дагестан о реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами по благоустройству дворовых, общественных территорий и мест массового отдыха населения (городских парков).

2. Отметить, что, несмотря на рекомендации руководства Республики Дагестан и руководителя приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Формирование комфортной городской среды», проводимые в рамках его реализации на территории городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» работы по благоустройству дворовых и общественных территорий осуществляются с низким качеством, не достаточная работа по установке на них объектов освещения, а также по исключению практики «закатывания дворовых территорий в асфальт».

3. Рекомендовать руководителям городских округов и органам местного самоуправления Республики Дагестан – получателям субсидий:

3.1. Обеспечить регулярное размещение информации о ходе реализации мероприятий приоритетного проекта в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

**Срок – постоянно.**

3.2. Неукоснительно обеспечить размещение информационных табличек (стендов) в благоустраиваемых дворовых территориях, с указанием видов работ, проекта благоустройства двора, даты начала и окончания работ, контактов исполнителя и заказчика работ.

**Срок – до 6 октября 2017 года.**

3.3. Обеспечить:

постоянный контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных утвержденными дизайн-проектами дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году, по созданию доступной городской среды для инвалидов и маломобильных групп граждан, предусмотренных совместным письмом Минстроя России и Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 апреля 2017 г. № 14962-ММ/06, и исключить случаи нарушения технологии производства работ, особенно при проведении работ по укладке асфальтового покрытия в неблагоприятные погодные условия (во время выпадения осадков);

соблюдение подрядными организациями нормативных требований при установке в достаточном количестве оборудования спортивных и детских площадок, элементов освещения и озеленения, беседок, скамеек, урн, а также малых архитектурных форм и контроль за их соответствием стандартам, утвержденным соответствующими нормативными правовыми актами, а также нормам и требованиям письма Минрегиона России от 14 декабря 2014 г. № 42053-ИБ/14.

**Срок – до 1 декабря 2017 года.**

3.4. Обеспечить установку видеокамер на всех благоустраиваемых территориях с целью просмотра в режиме «он-лайн» хода выполнения мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий.

**Срок – до 13 октября 2017 года.**

3.5. В соответствии с Порядком о проведении инвентаризации дворовых и общественных территорий, утвержденным приказом Минстроя РД от 16 июня 2017 г. № 112, создать муниципальные комиссии и провести мероприятия по инвентаризации благоустраиваемых дворовых территорий, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

**Срок: 1 этап – до 1 ноября 2017 года,**

**2 этап – до 1 апреля 2018 года.**

3.6. По результатам инвентаризации и оценки текущего состояния сферы благоустройства муниципального образования составить паспорта благоустройства территорий, в соответствии с формой, установленной приказом Минстроя РД от 16 июня 2017 г. № 112.

3.7. Организовать работу по проведению предварительной оценки потребности в финансовых средствах, необходимых для проведения благоустройства всех дворовых и общественных территорий, включаемых в муниципальные программы формирования комфортной городской среды на 2018–2022 годы, в том числе в разрезе муниципальных образований (поселений), дворовых и общественных территорий, с указанием общей стоимости мероприятий, планируемых к реализации, имеющихся средств регионального и местного бюджета, а также средней стоимости в регионе работы по благоустройству основных типов объектов благоустройства (дворы, парки, набережные, площади и т.д.).

**Срок – до 1 ноября 2017 года.**

3.8. Утвердить, с учетом проведенных общественных обсуждений, правила благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, разработанные в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными приказом Минстроя России от 13 апреля 2017 г. № 711/пр (размещены на сайте Минстроя РД).

**Срок – до 1 ноября 2017 года.**

3.9. Обеспечить разработку и, в установленном порядке, размещение в ГИС ЖКХ в разделе «Формирование комфортной городской среды» проекта муниципальной программы по формированию современной городской среды на 2018–2022 годы.

**Срок – до 1 ноября 2017 года.**

3.10. Обеспечить подготовку необходимых документов по завершённым 2 (двум) благоустроенным в рамках приоритетного проекта объектам для представления в Минстрой России для участия в конкурсе с целью получения соответствующих грантов.

**Срок – до 1 декабря 2017 года.**

3.11. Обеспечить установку видеочамер для контроля за производством работ в режиме реального времени и предотвращения действий, направленных на умышленную порчу элементов благоустройства;

3.12. Усилить работу по активному и в полном объеме освещению в средствах массовой информации и на официальных сайтах информации о ходе реализации приоритетного проекта.

4. Рекомендовать администрациям городских округов Республики Дагестан:

«город Махачкала» – приступить к выполнению работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, на которых в настоящее время не начаты работы, увеличить темпы производства указанных работ на всех объектах, включенных в муниципальную программу по формированию комфортной городской среды;

обеспечить синхронизацию мероприятий приоритетных проектов развития Республики Дагестан «Формирование комфортной городской среды» и «Безопасные и качественные дороги» (дворовая территория ул. Ушакова 15, ул. Нахимова 18, 20; дворовая территория ул. Акаева 21; дворовая территория ул. Нахимова 5, 7, 9).

**Срок – до 1 ноября 2017 года;**

«город Каспийск» – ускорить заключение муниципальных контрактов по отбору подрядных организаций для проведения работ, предусмотренных муниципальной программой.

**Срок – до 6 октября 2017 года;**

«город Буйнакск» – незамедлительно приступить к выполнению работ по благоустройству объектов, включенных в муниципальную программу по формированию комфортной городской среды и обеспечить завершение до **1 декабря 2017 года;**

«город Дагестанские Огни» – принять срочные меры по ускорению темпов производства работ по благоустройству городских территорий.

**Срок – постоянно;**

«город Каспийск» и «город Дагестанские Огни» – обеспечить синхронизацию мероприятий приоритетных проектов развития Республики Дагестан «Формирование комфортной городской среды» и «Комплексное развитие моногородов», в части реконструкция городской набережной в г. Каспийске и благоустройства дворовых территорий в г. Дагестанские Огни.

**Срок – до 1 ноября 2017 года;**

«город Махачкала», «город Избербаш» и «город Дербент» – принять срочные меры по решению вопросов по обремененным правом собственности частных лиц на участках дворовых территорий, подлежащих благоустройству, и обеспечить беспрепятственную работу подрядчиков для своевременного завершения мероприятий, предусмотренных утвержденными дизайн-проектами.

**Срок – до 6 октября 2017 года.**

**Протокол вел**

**М. Мусаев**