



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Республики Дагестан

И. Л. Абакаров
2019г.



ПРОТОКОЛ

**совещания с представителями органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов Республики Дагестан по
вопросам, связанным с реализацией в 2019 году муниципальных программ по
благоустройству дворовых и общественных территорий**

« 29 » августа 2019 г.

№ 06 - 05 - ФКГС

Председательствовал:

Абакаров И.Л. – Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан.

Присутствовали: - список прилагается

Повестка дня:

1. О ходе реализации муниципальных программ по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» Республики Дагестан на 2019 год.

2. О ходе контрактования работ по благоустройству общественных и дворовых территорий муниципальными образованиями Республики Дагестан в 2019 году.

I. О ходе реализации муниципальных программ по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Республике Дагестан на 2019 годы.

Абакаров И.Л., Мусаев М.Ш., представители муниципальных образований
Республики Дагестан

Отметили:

В целях реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Республики Дагестан принята государственная программа Республики Дагестан «Формирование современной городской среды в Республике Дагестан на 2019–2024 годы» (постановление ПРД от 10.04.2019 г. № 76а), в соответствии которой должны были утверждены муниципальные программы по благоустройству дворовых и общественных территорий на 2019-2024 годы.

Мониторинг проверки сайтов муниципальных образований показал, что муниципальными образованиями республики крайне слабо ведется работа по размещению программ на официальных сайтах муниципальных образований.

Итоги по первому вопросу подвел заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан Абакаров И.Л.

Решили:

1. Рекомендовать:

администрациям городских округов и муниципальных районов Республики Дагестан:

актуализировать:

муниципальные программы формирования современной городской среды на 2019-2024 годы, в соответствии с актуализированной госпрограммой РД и разместить на своих официальных сайтах муниципальных образований;

состав общественных комиссий городских округов и муниципальных районов с включением в них представителей общероссийских общественных организаций, занимающихся вопросами маломобильных групп населения (Всероссийское общество слепых, Всероссийское общество глухих, Всероссийское общество инвалидов), представителей ГИБДД УМВД, управлений по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности и представить в Минстрой РД;

принять безотлагательные меры по размещению в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) информации и материалов, предусмотренных в модуле «Формирование комфортной городской среды». за 2019 год;

установить рекламные щиты на объектах, благоустраиваемых в 2019 году дворовых и общественных территориях и представить в Минстрой РД фото установленных щитов (по объектно);

Срок – до 5 сентября 2019г.;

представлению в Минстрой РД отчета «Информация по ходе реализации работ по благоустройству дворовых и общественных территорий на территории Республики Дагестан в рамках Приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды в 2019».

Срок – еженедельно по четвергам;

принять меры по обеспечению представления в Минстрой Дагестана дизайн-проектов, предусмотренных к благоустройству в 2020 году дворовых и

общественных территорий и укрупненные проектные расчеты по расходам на их благоустройство в рамках исполнения муниципальных программ на 2020 год.

Срок – 1 ноября 2019г.

активизировать работу по информированию населения о работе органов местного самоуправления в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», с размещением на официальном сайте муниципального образования (фото и видео материалы).

Срок – постоянно.

Все решения, принятые органом местного самоуправления и протоколы заседаний общественной комиссии публикуются в средствах массовой информации и размещаются на официальном сайте соответствующего муниципального образования в сети «Интернет».

2. Рекомендовать органам местного самоуправления городских округов "город Махачкала", "город Буйнакск", "город Южно-Сухокумск" и муниципальных районов "Агульский район", "Ахтынский район", "Гергебильский район" "Гумбетовский район", "Ботлихский район", "Докузпаринский район", "Ногайский район", "Хунзахский район", "Карабудахкентский район", "Кулинский район", "Шамильский район", "Кумторкалинский район", "Левашинский район", "Цунтинский район" Республики Дагестан принять меры по установке и бесперебойному функционированию на всех благоустраиваемых в 2019 году дворовых и общественных территориях камер видеонаблюдения и информационных щитов.

Срок – не позднее 5 сентября 2019 года.

II. О ходе контрактования работ по благоустройству общественных и дворовых территорий муниципальными образованиями Республики Дагестан.

Абакаров И.Л., Мусаев М.Ш., представители муниципальных образований
Республики Дагестан

Отметили:

В целях реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Республики Дагестан в 2019 году предусмотрены средства в объеме 1001,161 млн рублей (из федерального бюджета – 991,151 млн рублей и из республиканского бюджета – 10,01 млн рублей), которые в полном объеме доведены до муниципалитетов.

Мониторинг хода реализации проекта показывает, что из 145 лотов по определению подрядных организаций для осуществления работ по благоустройству на сегодняшний день завершены конкурсные процедуры и заключены контракты по 136 лотам (93,8 %).

Из указанного количества 136 контрактов в срок до 1 июля 2019 г. были заключены 44 контракта, в июле – 47, в августе – 44 и в сентябре – 1.

На благоустраиваемых объектах размещены 113 (51%) видеокамер и 48 (22%) информационных щитков.

По законтрактованным в 16 муниципальных образованиях объектам, с учетом

средств муниципалитетов, предусмотренных на софинансирование программ, образовалась экономия в сумме более 34,2 млн рублей.

Итоги по второму вопросу подвел заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан Абакаров И.Л.

Решили:

1. Рекомендовать органам местного самоуправления городских округов "город Махачкала", "город Кизляр", "город Хасавюрт" и муниципальных районов "Дербентский район", "Карабудахкентский район", "Докузпаринский район" Республики Дагестан принять меры по обеспечению заключения муниципальных контрактов с подрядными организациями по результатам электронных торгов, в части выполнения работ по благоустройству **общественных территорий;**

Срок - не позднее 15 сентября 2019 года.

2. Рекомендовать администрациям городских округов и муниципальных районов Республики Дагестан:

направлять в Минстрой Дагестана информацию по освоению выделенных средств субсидии, с приложением актов выполненных работ (форма КС - 2) и справок (форма КС - 3).

Срок – постоянно.

при заключении муниципальных контрактов предусмотреть гарантийные обязательства подрядных организаций по устранению допущенных недостатков в выполненных работах сроком **не менее 3-5 лет.**

3. Органам местного самоуправления:

городских округов "город Каспийск", "Дагестанские Огни", "город Дербент", муниципальных районов "Ботлихский район", "Гергебильский район", "Дербентский район", "Казбековский район", "Кайтагский район", "Кулинский район", "Лакский район", "Магарамкентский район", "Ногайский район", "Сергокалинский район", "Тарумовский район", "Хасавюртовский район", "Хунзахский район" представить в Минстрой РД информацию об использовании финансовых средств по экономии, образовавшаяся в результате проведенных электронных торгов (дополнительные соглашения (10% от законтрактованной стоимости), дизайн-проекты дополнительных общественных территорий и их локальные сметы).

Срок - до 15 сентября 2019 года;

муниципальных районов "Дербентский район", "Тунибский район", "Ботлихский район", "Магарамкентский район", "Хунзахский район", "Каякентский район" представить в Минстрой РД дополнительные соглашения к контрактам о продлении сроков сдачи объектов в эксплуатацию благоустроенных общественных территорий.

Срок - до 10 сентября 2019 года.

Протокол вела

С. Алиева