



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель министра строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Республики Дагестан

И. Л. Абакаров
2018г.

ПРОТОКОЛ

совещания с представителями органов местного самоуправления муниципальных районов Республики Дагестан о ходе реализации муниципальных программ по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 2018-2022 годы

« 13 » июля 2018 г.

№ 06 - 15

Председательствовал:

Абакаров И.Л. – Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан.

Присутствовали:

- 1 Мусаев М.Ш. – начальник управления коммунальной инфраструктуры Министерства строительства и ЖКХ РД;
- 2 Алиева С.В. – консультант управления коммунальной инфраструктуры Министерства строительства и ЖКХ РД;
- 3 Алискеров А.М. – глава муниципального образования «Докузпаринский район»;
- 4 Гаджиев М.Н. – глава муниципального образования «Каякентский район»;
- 5 Исламов Д.П. – заместитель главы муниципального образования «Бабаюртовский район»;
- 6 Исаев М.М. – заместитель главы муниципального образования «Цумадинский район»;
- 7 Халиков Д.Д. – заместитель главы муниципального образования «Курахский район»;
- 8 Гаджиев Г.Ц. – заместитель главы муниципального образования «Новолакский район»;
- 9 Мамаев А.А. – заместитель главы муниципального образования «Кулинский район»;
- 10 Магомедов М.Г. – начальник отдела строительства и архитектуры муниципального образования «Кайтагский район»;
- 11 Шейхов Ш.Р. – начальник отдела администрации муниципального образования «Дахадаевский район»;
- 12 Исрапилов А.А. – заместитель Главы муниципального образования «Новолакский район»;

- район»;
- 13 Османов Р.М. – начальник отдела администрации муниципального образования «Ахтынский район»;
- 14 Кадиев Г.К. – и.о. начальника отдела строительства и архитектуры администрации муниципального образования «Ахвахский район»;
- 15 Мингалиев А.А. – руководитель МКУ «Управление ЖКХ и АСИЗ» муниципального образования «Бабаюртовский район»;
- 16 Гаджиалиев Ш.О. – начальника отдела строительства и архитектуры администрации муниципального образования «Гергебильский район»;
- 17 Тюльпаров А.Т. – начальника отдела строительства и архитектуры администрации муниципального образования «Кайтагский район»;
- 18 Магомедов М. – начальник отдела строительства, архитектуры и ЖКХ администрации муниципального образования «Кайтагский район»;
- 19 Алиев К.К. – главный специалист отдела строительства и архитектуры администрации муниципального образования «Магарамкентский район».
- 20 Гусейнова З.О. – заместитель главы муниципального образования «сельсовет Вихлинский» Кулинского района;
- 21 Абругимова С.К. – заместитель главы муниципального образования «село Кули» Кулинского района.

Отметить отсутствие на заседании представителей администраций муниципальных образований: Цунтинского, Акушинского, Ботлихского, Гумбетовского, Чародинского районов и Бежтинского участка.

На совещании было отмечено, что в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», органами местного самоуправления необходимо выполнить ряд мероприятий по его реализации на территориях муниципальных образований Республике Дагестан.

Итоги по обсуждаемому вопросу подвел заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан Абакаров И.Л.

1. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов «Акушинский район», «Ахвахский район», «Ахтынский район», «Бабаюртовский район», «Ботлихский район», «Гергебильский район», «Гумбетовский район», «Дахадаевский район», «Докузпаринский район», «Кайтагский район», «Каякентский район», «Кулинский район», «Курахский район», «Магарамкентский район», «Новолакский район», «Тляратинский район», «Цумадинский район», «Цунтинский район», «Чародинский район», «Бежтинский участок»:

принять дополнительные меры по своевременному и качественному размещению ответственными лицами муниципального образования муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018-2022 годы, в соответствующем модуле в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (далее - ГИС ЖКХ)

Срок – до 19 июля 2018 г.

обеспечить завершение органами местного самоуправления работы по внесению сведений в ГИС ЖКХ о результатах инвентаризации дворовых, общественных территорий

Срок – до 1 августа 2018 г.;

обеспечить завершение работ по внесению сведений в модуль ГИС ЖКХ по инвентаризации территорий объектов недвижимого имущества, благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, в соответствии с порядком проведения инвентаризации.

Срок – до 1 августа 2018 г.;

активизировать работу по информированию населения о работе органов местного самоуправления, в рамках реализации приоритетного проекта Республики Дагестан «Формирование комфортной городской среды», с размещением на официальном сайте муниципального образования соответствующих материалов (фото и видео материалы).

Срок – постоянно;

все решения, принятые органом местного самоуправления и протоколы заседаний общественной комиссии необходимо опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте соответствующего муниципального образования в сети «Интернет».

Срок – постоянно.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов «Бабаюртовский район», «Цумадинский район» и «Акушинский район»:

актуализировать муниципальные программы формирования современной городской среды на 2018-2022 годы, в соответствии с актуализированной госпрограммой РД, утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от 31.08.2017 г. № 195 (в редакции постановления от 04.05.2018 г. № 39), предусмотрев в них финансовые средства из местных бюджетов;

Срок – до 18 июля 2018 г.

Протокол вела



С. Алиева