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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с

этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза  (Республика Дагестан)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2018 году, %

1.1 Среднее значение индекса

качества городской среды по

Российской Федерации

01.01.2019 2,0000 5,0000 10,0000 15,0000 20,0000 30,0000Процент 0,0000 Нет

Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной

городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее ед. накопительным итогом начиная с 2019 г.

1.2 Реализованы мероприятия по

благоустройству,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами формирования

современной городской среды 

(количество обустроенных

общественных пространств),

не менее тыс. ед.

накопительным итогом

начиная с 2019 г.*

01.01.2019 207,0000 344,0000 479,0000 613,0000 613,0000 613,0000Единица 55,0000 Нет
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Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических

поселениях, не менее ед. нарастающим итогом*

1.3 Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной

городской среды в малых

городах и исторических

поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом*

31.12.2019 1,0000 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000Единица 1,0000 Нет

Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%), %

1.4 Доля городов с благоприятной

средой от общего количества

городов (индекс качества

городской среды - выше 50%),

%

01.11.2019 10,0000 20,0000 30,0000 40,0000 40,0000 50,0000Процент 0,0000 Нет

Количество городов с благоприятной городской средой

1.5 Количество городов с

благоприятной городской

средой

01.11.2019 1,0000 2,0000 3,0000 4,0000 4,0000 5,0000Единица 0,0000 Нет

Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации

1.6 Среднее значение индекса

качества городской среды по

Российской Федерации

01.11.2019 157,0000 162,0000 170,0000 178,0000 185,0000 201,0000Условная

единица

154,0000 Нет
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Создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении

вопросов развития городской среды, до 30 процентов (Республика Дагестан)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в

муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %

1.7 Доля граждан, принявших

участие в решении вопросов

развития городской среды от

общего количества граждан в

возрасте от 14 лет,

проживающих в

муниципальных образованиях,

на территории которых

реализуются проекты по

созданию комфортной

городской среды, %

01.01.2018 9,0000 12,0000 15,0000 20,0000 25,0000 30,0000Процент 5,0000 Нет
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание механизмов развития комфортной городской среды,

комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса

лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Ежегодно на территории 80 муниципалитетов -

победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будут: - улучшены условия жизни граждан за счет

создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом,

самореализации людей; - созданы механизмы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства

хозяина» в собственном городе (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для

реализации, подготовку и реализацию проекта и иное); - улучшено общее социально-экономическое состояние муниципалитета; - созданы новые

возможности для развития предпринимательства, туризма, - сохранены и восстановлены исторические территории муниципалитетов; - повышен

индекс качества городской среды конкретного муниципалитета; - сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой; - увеличено

количество граждан, вовлеченных в решение вопросов городского развития. Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа

от его реализации невозможен.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях.

Ежегодно на территории 80

муниципалитетов - победителей

Всероссийскогоконкурса

лучших проектов создания

комфортной городской среды

будут:- улучшены условия

жизни граждан за счет создания

качественных исовременных

общественных пространств,

формирования новых

возможностей дляотдыха,

занятия спортом,

самореализации людей;-

созданы механизмы вовлечения

граждан в решение вопросов

Штука

Благоустройст

во территории,

ремонт

объектов

недвижимого

имущества

Нет

-1 2 - - -
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Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

городскогоразвития, в том числе

повышения «чувства хозяина» в

собственном городе (за

счетвовлечения в процесс

отбора территорий для

представления на конкурс,

перечнямероприятий для

реализации, подготовку и

реализацию проекта и иное);-

улучшено общее социально-

экономическое состояние

муниципалитета;- созданы

новые возможности для

развития предпринимательства,

туризма, - сохранены и

восстановлены исторические

территории муниципалитетов;-

повышен индекс качества

городской среды конкретного

муниципалитета;- сокращено

количество городов с

неблагоприятной городской

средой;- увеличено количество

граждан, вовлеченных в

решение вопросов

городскогоразвития.Отказ от

финансированиямероприятия

при принятии решения отказа от

его реализации невозможен.
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Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В субъектах Российской Федерации сформированы механизмы

повышения качества городской среды: – определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих

благоустройству в первоочередном порядке

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Нормативные правовыеакты субъектов Россий

Федерации, устанавливающие порядок проведения рейтингового голосования в городах по выбору общественных территорий

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.02.2019

2.1

В субъектах Российской

Федерации определен

порядок проведения

рейтингового голосования

по выбору территорий,

подлежащих

благоустройству в

первоочередном порядке с

применением целевой

модели по вовлечению

граждан, принимающих

участие в решении

вопросов развития

городской среды

Нормативные правовые акты

субъектов Россий Федерации,

устанавливающиепорядок

проведения рейтингового

голосования в городах по

выбору общественных

территорий,подлежащих

благоустройству в

первоочередном порядке с

применением целевоймодели по

вовлечению граждан,

принимающих участие в

решении вопросов

развитиягородской среды.

Условная

единица

Утверждение

документа

Нет

-1 - - - -
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Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведены общественные обсуждения и определены территории и

мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования

современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (в соответствующем году)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Перечень общественных территорий и

мероприятия по благоустройству таких территорий, определенных органами местного самоуправления для включения объектов в государственные

(муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.03.2024

3.1

Проведены общественные

обсуждения и определены

территории и мероприятия

по благоустройству таких

территорий при

включении объектов в

государственные

(муниципальные)

программы формирования

современной городской

среды, в том числе по

результатам рейтингового

голосования (в

соответствующем году)

Перечень общественных

территорий и мероприятия по

благоустройству

такихтерриторий, определенных

органами местного

самоуправления для

включенияобъектов в

государственные

(муниципальные) программы

формирования

современнойгородской среды, в

том числе по результатам

рейтингового голосования.

Условная

единица

Проведение

массовых

мероприятий

Нет

11 1 1 1 1

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В субъектах Российской Федерации сформированы механизмы

повышения качества городской среды: – актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной

городской среды

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Актуализированные государственныепрограммы

формирования современной городской среды, содержащей адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и

подлежащих благоустройству в году предоставления субсидии

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.03.2024

4.1

По итогам общественных

обсуждений

актуализированы

Актуализированные

государственные

(муниципальные) программы

Условная

единица

Утверждение

документа

Нет

11 1 1 1 1
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Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

действующие

государственные

(муниципальные)

программы формирования

современной городской

среды, в том числе

сформированы перечни

городов (агломераций), в

которых начиная с 2020

года приоритетное

финансирование

мероприятий,

направленных на

повышение качества

городской среды, будет

осуществляться в

комплексе с

мероприятиями иных

национальных

«Образование»,

«Здравоохранение»,

«Безопасные и

качественные

автомобильные дороги»,

«Культура», «Экология» и

соответствующих

федеральных проектов, а

также комплексного плана

модернизации и

расширения

магистральной

инфраструктуры (в

соответствующем году)

формированиясовременной

городской среды до 2024 года

включительно (нормативные

правовыеакты субъектов

Российской Федерации и (или)

органов местного

самоуправления).Сформирован

перечень городов

(агломераций), в которых

начиная с 2020

годаприоритетное

финансирование мероприятий,

направленных на повышение

качествагородской среды, будет

осуществляться в комплексе с

мероприятиями

иныхнациональных

(«Образование»,

«Здравоохранение»,

«Безопасные и

качественныеавтомобильные

дороги», «Культура»,

«Экология» и соответствующих

федеральныхпроектов, а также

комплексного плана

модернизации и расширения

магистральнойинфраструктуры.
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Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового

отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия,

предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Ежегодно на территории муниципальных

образований будут: - улучшены условия жизни граждан в муниципальных образованиях за счет создания качественных и современных

общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; - приведены в нормативное

состояние общественные территории в муниципальных образованиях; - созданы механизмы вовлечения в муниципальных образованиях граждан в

решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» не только в собственном доме (квартире), но и городе или ином

населенном пункте, где проживает человек (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий

для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное) подготовку и реализацию проекта и иное); - улучшено общее социально-экономическое

состояние муниципального образования; - созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма в муниципальном образовании;

- сохранены и восстановлены исторические территории муниципальных образованиях; - повышен индекс качества городской среды в городах

Российской Федерации; - сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой; - увеличено количество граждан, вовлеченных в

муниципальных образованиях решение вопросов городского развития; - усилены конкурентные возможности муниципального образования

привлечении молодых, квалифицированных кадров; - повышена компетенция государственных, муниципальных служащих, занимающихся

вопросами городского развития; - созданы дополнительные условия для стимулирования интереса к профессиям по вопросам городского развития, в

том числе архитекторов, ландшафтных дизайнеров; - поддержаны и созданы дополнительные условия развития в муниципальных образованиях

общественных организаций, волонтерских, молодежных движений, осуществляющих деятельность в сфере городского развития; - проведена

цифровизация городского хозяйства (по отдельным направлениям).Результаты могут уточняться в связи с актуализацией государственных

(муниципальных) программ формирования современной городской среды, указано прогнозное количество общественных территорий, которые будут

благоустроены в период с 2019 по 2024 годы, исходя из количества общественных территорий, включенных в настоящее время в государственные

(муниципальные) программы формирования современной городской среды на период 2018 – 2022 г.г., а также общественных территорий,

нуждающихся в благоустройстве, выявленных по результатам инвентаризации. По субъектам Российской Федерации распределено количество

общественных территорий включенный в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды. Отказ от

финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

5.1

Реализованы мероприятия

по благоустройству мест

массового отдыха

населения (городских

парков), общественных

территорий (набережные,

центральные площади,

Ежегодно на территории

муниципальных образований

будут:- улучшены условия

жизни граждан в

муниципальных образованиях

за счетсоздания качественных и

современных общественных

Единица

Благоустройст

во территории,

ремонт

объектов

недвижимого

имущества

Нет

627221 358 513 627 627
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Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

парки и др.)

муниципальных

образований,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной городской

среды

пространств,

формированияновых

возможностей для отдыха,

занятия спортом,

самореализации людей;-

приведены в нормативное

состояние общественные

территории вмуниципальных

образованиях;- созданы

механизмы вовлечения в

муниципальных образованиях

граждан врешение вопросов

городского развития, в том

числе повышения «чувства

хозяина»не только в

собственном доме (квартире), но

и городе или ином

населенномпункте, где

проживает человек (за счет

вовлечения в процесс отбора

территорийдля представления

на конкурс, перечня

мероприятий для реализации,

подготовку иреализацию

проекта и иное) подготовку и

реализацию проекта и иное);-

улучшено общее социально-

экономическое состояние

муниципальногообразования;-

созданы новые возможности для

развития предпринимательства,

туризма вмуниципальном

образовании;- сохранены и

восстановлены исторические
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Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

территории

муниципальныхобразованиях;-

повышен индекс качества

городской среды в городах

Российской Федерации;-

сокращено количество городов с

неблагоприятной городской

средой;- увеличено количество

граждан, вовлеченных в

муниципальных

образованияхрешение вопросов

городского развития;- усилены

конкурентные возможности

муниципального образования

привлечениимолодых,

квалифицированных кадров;-

повышена компетенция

государственных,

муниципальных

служащих,занимающихся

вопросами городского развития;

- созданы дополнительные

условия для стимулирования

интереса к профессиямпо

вопросам городского развития,

в том числе архитекторов,

ландшафтныхдизайнеров;-

поддержаны и созданы

дополнительные условия

развития в

муниципальныхобразованиях

общественных организаций,

волонтерских, молодежных

движений,осуществляющих
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Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

деятельность в сфере городского

развития;- проведена

цифровизация городского

хозяйства (по

отдельнымнаправлениям).

Результаты могут уточняться в

связи с актуализацией

государственных

(муниципальных) программ

формирования современной

городской среды, указано

прогнозное количество

общественных территорий,

которые будут благоустроены в

период с 2019 по 2024 годы,

исходя из количества

общественных территорий,

включенных в настоящее время

в государственные

(муниципальные) программы

формирования современной

городской среды на период 2018

– 2022 г.г., а также

общественных территорий,

нуждающихся в

благоустройстве, выявленных

по результатам инвентаризации.

По субъектам Российской

Федерации распределено

количество общественных

территорий включенный в

государственные

(муниципальные) программы

формирования современной
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Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

городской среды.Отказ от

финансированиямероприятия

при принятии решения отказа от

его реализации невозможен.

6

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом

ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город"

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): - улучшены условия жизни граждан на территории

муниципалитета за счет внедрения современных технологий; - повышен уровень цифровизации городского хозяйства конкретных городов и

эффективность использования ресурсов; - улучшено качество управления городским хозяйством.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

6.1

Реализованы мероприятия,

предусмотренные

паспортом ведомственного

проекта по цифровизации

городского хозяйства

"Умный город"

- улучшены условия жизни

граждан на территории

муниципалитета за

счетвнедрения современных

технологий;- повышен уровень

цифровизации городского

хозяйства конкретных городов

иэффективность использования

ресурсов;- улучшено качество

управления городским

хозяйством.

Условная

единица

Обеспечение

реализации

федерального

проекта

(результата

федерального

проекта)

Нет

-- - - - 1
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса

лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом0

Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной городской

среды в малых городах и исторических

поселениях.

1.1 75,00 0,000,00 0,00 0,00 75,000,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Дагестан)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75,00

75,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75,00

75,00

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового

отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия,

предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Реализованы мероприятия по

благоустройству мест массового отдыха

населения (городских парков),

общественных территорий (набережные,

центральные площади, парки и др.)

муниципальных образований,

предусмотренные государственными

(муниципальными) программами

формирования современной городской

среды

2.1 1 001,16 0,000,00 0,00 0,00 1 001,160,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Дагестан)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

991,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 991,15

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 001,16

1 001,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 001,16

1 001,16

0,00

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 1 076,16 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Республика Дагестан)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

1 076,16 0,000,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 1 076,16

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1 076,16

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 066,15 0,000,00 0,00 0,00 0,00 1 066,15

1 076,16 0,000,00 0,00 0,00 0,00 1 076,16

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Баглиев М. Д. Министр 100

2 Администратор регионального

проекта

Абакаров И. Л. Заместитель министра 100

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических

поселениях.

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Баглиев М. Д. Министр 100

В субъектах Российской Федерации определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоустройству в

первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Баглиев М. Д. Министр 100

Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в

государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (в

соответствующем году)

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Баглиев М. Д. Министр 100
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По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной

городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий,

направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных «Образование»,

«Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также

комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году)

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Баглиев М. Д. Министр 100

Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные,

центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования

современной городской среды

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Баглиев М. Д. Министр 100

Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город"

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Баглиев М. Д. Министр 100
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6. Перечень методик расчета целевых и дополнительных показателей национального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

1 2 3 54 7 86

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

городов с благоприятной

средой от общего количества

городов (индекс качества

городской среды - выше 50%),

%

Процент

1

Основной показатель: Доля

граждан, принявших участие в

решении вопросов развития

городской среды от общего

количества граждан в возрасте

от 14 лет, проживающих в

муниципальных образованиях,

на территории которых

реализуются проекты по

созданию комфортной

городской среды, %

2

Основной показатель:

Количество городов с

благоприятной городской

средой

Единица3
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№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

1 2 3 54 7 86

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель:

Реализованы мероприятия по

благоустройству,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами формирования

современной городской среды 

(количество обустроенных

общественных пространств),

не менее тыс. ед.

накопительным итогом

начиная с 2019 г.*

Единица

4

Основной показатель:

Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной

городской среды в малых

городах и исторических

поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом*

5

Основной показатель: Среднее

значение индекса качества

городской среды по

Российской Федерации

Процент6
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№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

1 2 3 54 7 86

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Среднее

значение индекса качества

городской среды по

Российской Федерации

Условная

единица

7
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7. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Комфортная городская среда в

Республике Дагестан

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших проектов

создания комфортной городской среды в малых

городах и исторических поселениях."0

1

 Ежегодно на территории 80

муниципалитетов - победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды будут: - улучшены

условия жизни граждан за счет

создания качественных и современных

общественных пространств,

формирования новых возможностей

для отдыха, занятия спортом,

самореализации людей; - созданы

механизмы вовлечения граждан в

решение вопросов городского

развития, в том числе повышения

«чувства хозяина» в собственном

городе (за счет вовлечения в процесс

отбора территорий для представления

на конкурс, перечня мероприятий для

реализации, подготовку и реализацию

проекта и иное); - улучшено общее

социально-экономическое состояние

муниципалитета; - созданы новые

Баглиев М. Д., Министр- 31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

возможности для развития

предпринимательства, туризма, -

сохранены и восстановлены

исторические территории

муниципалитетов; - повышен индекс

качества городской среды конкретного

муниципалитета; - сокращено

количество городов с неблагоприятной

городской средой; - увеличено

количество граждан, вовлеченных в

решение вопросов городского

развития. Отказ от финансирования

мероприятия при принятии решения

отказа от его реализации невозможен.

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.1

 

Баглиев М. Д., Министр

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.1.1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

1.2

 

Баглиев М. Д., Министр

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3

 

Баглиев М. Д., Министр

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.3.1

 

- -

Контрольная точка "Актуализирован порядок

проведения Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной городской среды в

малых городах и исторических поселениях"

1.4

 

Баглиев М. Д., Министр

-

11.02.2019

Мероприятие "Рассмотрение проекта

Постановления Правительства Российской

Федерации "О внесении изменений в Правила

предоставления средств государственной

поддержки из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации для поощрения

муниципальных образований – победителей

Всероссийского конкурса лучших проектов

создания комфортной городской среды"

заинтересованными Федеральными органами

исполнительной власти "

1.4.1

Входящее письмо Официальные

письма заинтересованных федеральных

органов исполнительной власти о

результатах рассмотрения проекта

постановления Правительства

Российской Федерации "О внесении

изменений в Правила предоставления

средств государственной поддержки из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации для

поощрения муниципальных

образований – победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды"

16.11.2018 Баглиев М. Д., Министр17.12.2018
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Независимая антикоррупционная

экспертиза проекта постановления Правительства

Российской Федерации "О внесении изменений в

Правила предоставления средств государственной

поддержки из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации для поощрения

муниципальных образований – победителей

Всероссийского конкурса лучших проектов

создания комфортной городской среды""

1.4.2

Прочий тип документа Проект

постановления Правительства

Российской Федерации "О внесении

изменений в Правила предоставления

средств государственной поддержки из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации для

поощрения муниципальных

образований – победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды" размещен на сайте

http://regulation.gov.ru для прохождения

независимой антикоррупционной

экспертизы

27.11.2018 Баглиев М. Д., Министр03.12.2018

Контрольная точка "Отобраны победители

Всероссийского конкурса лучших проектов

создания комфортной городской среды в малых

городах и исторических поселениях в 2019 году"

1.5

 

Баглиев М. Д., Министр

-

01.05.2019

Мероприятие "Прием заявок Всероссийского

конкурса лучших проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и исторических

поселениях"

1.5.1

Прочий тип документа Перечень заявок

участников Всероссийского конкурса

лучших проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и

исторических поселениях

15.03.2019 Баглиев М. Д., Министр01.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Проведение отбора победителей

Всероссийского конкурса лучших проектов

создания комфортной городской среды в городах

и исторических поселениях в 2019 году"

1.5.2

Решение Решение Федеральной

комиссии об определении перечня

победителей Всероссийского конкурса

лучших проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и

исторических поселениях в 2019 году

02.04.2019 Баглиев М. Д., Министр01.05.2019

Контрольная точка "Реализованы проекты

победителей Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной городской среды в

малых городах и исторических поселениях в 2018

году"

1.6

 

Баглиев М. Д., Министр

-

31.12.2019

Мероприятие "Заключены соглашения с

субъектами Российской Федерации в целях

предоставления федеральной поддержки

проекта-победителя субъектам Российской

Федерации, на территории которых расположены

муниципалитеты - победители Всероссийского

конкурса лучших проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и исторических

поселениях в 2018 году о предоставлении

федеральной поддержки проектов-победителей

(далее - муниципалитеты - победители конкурса

2018 года) 

"

1.6.1

Прочий тип документа Соглашения с

субъектами Российской Федерации на

территории которых расположены

муниципалитеты - победители

конкурса 2018 года

01.10.2018 Баглиев М. Д., Министр10.12.2018
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Проведена промежуточная оценка

исполнения соглашений, графиков реализации

проектов - победителей субъектами Российской

Федерации, муниципалитетами - победителями

конкурса 2018 года"

1.6.2

Отчет Отчет о промежуточной оценке

исполнения соглашений, графиков

реализации проектов - победителей

субъектами Российской Федерации,

муниципалитетами - победителями

конкурса 2018 года

01.04.2019 Баглиев М. Д., Министр01.05.2019

Мероприятие "Завершены работы на объектах,

реализуемых по проектам победителей

Всероссийского конкурса лучших проектов

создания комфортной городской среды в малых

городах и исторических поселениях в 2018 году"

1.6.3

Отчет Отчет о реализации 80 проектов

- победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов создания

комфортной городской среды в малых

городах и исторических поселениях в

2018 году

01.10.2018 Баглиев М. Д., Министр31.12.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.7

 

Баглиев М. Д., Министр

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.7.1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.8

 

Баглиев М. Д., Министр

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.8.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

1.9

 

Баглиев М. Д., Министр

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.9.1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

1.10

 

Баглиев М. Д., Министр

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.10.

1

 

- -

Контрольная точка "Отобраны победители

Всероссийского конкурса лучших проектов

создания комфортной городской среды в малых

городах и исторических поселениях в 2020 году"

1.11

 

Баглиев М. Д., Министр

-

01.03.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.11.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.12

 

Баглиев М. Д., Министр

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.12.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Реализованы проекты

победителей Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной городской среды в

малых городах и исторических поселениях в 2019

году 

 "

1.13

 

Баглиев М. Д., Министр

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.13.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.14

 

Баглиев М. Д., Министр

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.14.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "В субъектах Российской Федерации

определен порядок проведения рейтингового

голосования по выбору территорий, подлежащих

благоустройству в первоочередном порядке с

применением целевой модели по вовлечению

граждан, принимающих участие в решении

вопросов развития городской среды"0

2

 Нормативные правовые акты

субъектов Россий Федерации,

устанавливающие порядок проведения

рейтингового голосования в городах по

выбору общественных территорий,

подлежащих благоустройству в

первоочередном порядке с

применением целевой модели по

вовлечению граждан, принимающих

участие в решении вопросов развития

городской среды.

Баглиев М. Д., Министр- 01.02.2019

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

2.1

 

Баглиев М. Д., Министр

-

12.01.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.1.1

 

- -

Контрольная точка "Документ разработан"2.2

 

Баглиев М. Д., Министр

-

12.01.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.2.1

 

- -

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

2.3

 

Баглиев М. Д., Министр

-

12.01.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

2.4

 

Баглиев М. Д., Министр

-

12.01.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.4.1

 

- -

Контрольная точка "Документ опубликован"2.5

 

Баглиев М. Д., Министр

-

01.02.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.5.1

 

- -

Результат "Проведены общественные обсуждения и

определены территории и мероприятия по

благоустройству таких территорий при включении

объектов в государственные (муниципальные)

программы формирования современной городской

среды, в том числе по результатам рейтингового

голосования (в соответствующем году)"0

3

 Перечень общественных территорий и

мероприятия по благоустройству таких

территорий, определенных органами

местного самоуправления для

включения объектов в государственные

(муниципальные) программы

формирования современной городской

среды, в том числе по результатам

рейтингового голосования.

Баглиев М. Д., Министр- 01.03.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.1

 

Баглиев М. Д., Министр

-

15.02.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

3.2

 

Баглиев М. Д., Министр

-

15.02.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.2.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.3

 

Баглиев М. Д., Министр

-

15.02.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.3.1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.4

 

Баглиев М. Д., Министр

-

15.02.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.4.1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

3.5

 

Баглиев М. Д., Министр

-

01.03.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.5.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.6

 

Баглиев М. Д., Министр

-

01.03.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.6.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.7

 

Баглиев М. Д., Министр

-

15.02.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.7.1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

3.8

 

Баглиев М. Д., Министр

-

01.03.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.8.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.9

 

Баглиев М. Д., Министр

-

01.03.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.9.1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.10

 

Баглиев М. Д., Министр

-

15.02.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.10.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

3.11

 

Баглиев М. Д., Министр

-

01.03.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.11.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.12

 

Баглиев М. Д., Министр

-

01.03.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.12.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.13

 

Баглиев М. Д., Министр

-

15.02.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.13.

1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

3.14

 

Баглиев М. Д., Министр

-

01.03.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.14.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.15

 

Баглиев М. Д., Министр

-

01.03.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.15.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.16

 

Баглиев М. Д., Министр

-

15.02.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.16.

1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

3.17

 

Баглиев М. Д., Министр

-

01.03.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.17.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.18

 

Баглиев М. Д., Министр

-

01.03.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.18.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "По итогам общественных обсуждений

актуализированы действующие государственные

(муниципальные) программы формирования

современной городской среды, в том числе

сформированы перечни городов (агломераций), в

которых начиная с 2020 года приоритетное

финансирование мероприятий, направленных на

повышение качества городской среды, будет

осуществляться в комплексе с мероприятиями иных

национальных «Образование», «Здравоохранение»,

«Безопасные и качественные автомобильные

дороги», «Культура», «Экология» и

соответствующих федеральных проектов, а также

комплексного плана модернизации и расширения

магистральной инфраструктуры (в соответствующем

году) "0

4

 Актуализированные государственные

(муниципальные) программы

формирования современной городской

среды до 2024 года включительно

(нормативные правовые акты

субъектов Российской Федерации и

(или) органов местного

самоуправления). Сформирован

перечень городов (агломераций), в

которых начиная с 2020 года

приоритетное финансирование

мероприятий, направленных на

повышение качества городской среды,

будет осуществляться в комплексе с

мероприятиями иных национальных

(«Образование», «Здравоохранение»,

«Безопасные и качественные

автомобильные дороги», «Культура»,

«Экология» и соответствующих

федеральных проектов, а также

комплексного плана модернизации и

расширения магистральной

инфраструктуры.

Баглиев М. Д., Министр- 31.03.2024

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

4.1

 

Баглиев М. Д., Министр

-

31.03.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Документ разработан"4.2

 

Баглиев М. Д., Министр

-

10.03.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.2.1

 

- -

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

4.3

 

Баглиев М. Д., Министр

-

31.03.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.3.1

 

- -

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

4.4

 

Баглиев М. Д., Министр

-

31.03.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.4.1

 

- -

Контрольная точка "Документ опубликован"4.5

 

Баглиев М. Д., Министр

-

31.03.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.5.1

 

- -

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

4.6

 

Баглиев М. Д., Министр

-

31.03.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.6.1

 

- -



42

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Документ разработан"4.7

 

Баглиев М. Д., Министр

-

10.03.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.7.1

 

- -

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

4.8

 

Баглиев М. Д., Министр

-

31.03.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.8.1

 

- -

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

4.9

 

Баглиев М. Д., Министр

-

31.03.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.9.1

 

- -

Контрольная точка "Документ опубликован"4.10

 

Баглиев М. Д., Министр

-

31.03.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.10.

1

 

- -

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

4.11

 

Баглиев М. Д., Министр

-

31.03.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.11.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Документ разработан"4.12

 

Баглиев М. Д., Министр

-

10.03.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.12.

1

 

- -

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

4.13

 

Баглиев М. Д., Министр

-

31.03.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.13.

1

 

- -

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

4.14

 

Баглиев М. Д., Министр

-

31.03.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.14.

1

 

- -

Контрольная точка "Документ опубликован"4.15

 

Баглиев М. Д., Министр

-

31.03.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.15.

1

 

- -

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

4.16

 

Баглиев М. Д., Министр

-

31.03.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.16.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Документ разработан"4.17

 

Баглиев М. Д., Министр

-

10.03.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.17.

1

 

- -

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

4.18

 

Баглиев М. Д., Министр

-

31.03.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.18.

1

 

- -

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

4.19

 

Баглиев М. Д., Министр

-

31.03.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.19.

1

 

- -

Контрольная точка "Документ опубликован"4.20

 

Баглиев М. Д., Министр

-

31.03.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.20.

1

 

- -

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

4.21

 

Баглиев М. Д., Министр

-

31.03.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.21.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Документ разработан"4.22

 

Баглиев М. Д., Министр

-

10.03.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.22.

1

 

- -

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

4.23

 

Баглиев М. Д., Министр

-

31.03.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.23.

1

 

- -

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

4.24

 

Баглиев М. Д., Министр

-

31.03.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.24.

1

 

- -

Контрольная точка "Документ опубликован"4.25

 

Баглиев М. Д., Министр

-

31.03.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.25.

1

 

- -

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

4.26

 

Баглиев М. Д., Министр

-

31.03.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.26.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Документ разработан"4.27

 

Баглиев М. Д., Министр

-

10.03.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.27.

1

 

- -

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

4.28

 

Баглиев М. Д., Министр

-

31.03.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.28.

1

 

- -

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

4.29

 

Баглиев М. Д., Министр

-

31.03.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.29.

1

 

- -

Контрольная точка "Документ опубликован"4.30

 

Баглиев М. Д., Министр

-

31.03.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.30.

1

 

- -

Результат "Реализованы мероприятия по

благоустройству мест массового отдыха населения

(городских парков), общественных территорий

(набережные, центральные площади, парки и др.)

муниципальных образований, предусмотренные

государственными (муниципальными) программами

формирования современной городской среды"0

5

 Ежегодно на территории

муниципальных образований будут: -

улучшены условия жизни граждан в

муниципальных образованиях за счет

создания качественных и современных

общественных пространств,

формирования новых возможностей

для отдыха, занятия спортом,

Баглиев М. Д., Министр- 31.12.2024



47

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

самореализации людей; - приведены в

нормативное состояние общественные

территории в муниципальных

образованиях; - созданы механизмы

вовлечения в муниципальных

образованиях граждан в решение

вопросов городского развития, в том

числе повышения «чувства хозяина» не

только в собственном доме (квартире),

но и городе или ином населенном

пункте, где проживает человек (за счет

вовлечения в процесс отбора

территорий для представления на

конкурс, перечня мероприятий для

реализации, подготовку и реализацию

проекта и иное) подготовку и

реализацию проекта и иное); -

улучшено общее социально-

экономическое состояние

муниципального образования; -

созданы новые возможности для

развития предпринимательства,

туризма в муниципальном

образовании; - сохранены и

восстановлены исторические

территории муниципальных

образованиях; - повышен индекс

качества городской среды в городах

Российской Федерации; - сокращено

количество городов с неблагоприятной
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

городской средой; - увеличено

количество граждан, вовлеченных в

муниципальных образованиях решение

вопросов городского развития; -

усилены конкурентные возможности

муниципального образования

привлечении молодых,

квалифицированных кадров; -

повышена компетенция

государственных, муниципальных

служащих, занимающихся вопросами

городского развития; - созданы

дополнительные условия для

стимулирования интереса к

профессиям по вопросам городского

развития, в том числе архитекторов,

ландшафтных дизайнеров; -

поддержаны и созданы

дополнительные условия развития в

муниципальных образованиях

общественных организаций,

волонтерских, молодежных движений,

осуществляющих деятельность в сфере

городского развития; - проведена

цифровизация городского хозяйства

(по отдельным направлениям).

Результаты могут уточняться в связи с

актуализацией государственных

(муниципальных) программ

формирования современной городской
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

среды, указано прогнозное количество

общественных территорий, которые

будут благоустроены в период с 2019

по 2024 годы, исходя из количества

общественных территорий,

включенных в настоящее время в

государственные (муниципальные)

программы формирования

современной городской среды на

период 2018 – 2022 г.г., а также

общественных территорий,

нуждающихся в благоустройстве,

выявленных по результатам

инвентаризации. По субъектам

Российской Федерации распределено

количество общественных территорий

включенный в государственные

(муниципальные) программы

формирования современной городской

среды. Отказ от финансирования

мероприятия при принятии решения

отказа от его реализации невозможен.

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.1

 

Баглиев М. Д., Министр

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

5.2

 

Баглиев М. Д., Министр

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.2.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.3

 

Баглиев М. Д., Министр

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.3.1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации межбюджетных

трансфертов"

5.4

 

Баглиев М. Д., Министр

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.4.1

 

- -

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

5.5

 

Баглиев М. Д., Министр

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

5.6

 

Баглиев М. Д., Министр

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.6.1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

5.7

 

Баглиев М. Д., Министр

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.7.1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.8

 

Баглиев М. Д., Министр

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.8.1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

5.9

 

Баглиев М. Д., Министр

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.9.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.10

 

Баглиев М. Д., Министр

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.10.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации межбюджетных

трансфертов"

5.11

 

Баглиев М. Д., Министр

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.11.

1

 

- -

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

5.12

 

Баглиев М. Д., Министр

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.12.

1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

5.13

 

Баглиев М. Д., Министр

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.13.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

5.14

 

Баглиев М. Д., Министр

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.14.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.15

 

Баглиев М. Д., Министр

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.15.

1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

5.16

 

Баглиев М. Д., Министр

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.16.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.17

 

Баглиев М. Д., Министр

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.17.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

5.18

 

Баглиев М. Д., Министр

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.18.

1

 

- -

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

5.19

 

Баглиев М. Д., Министр

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.19.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации межбюджетных

трансфертов"

5.20

 

Баглиев М. Д., Министр

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.20.

1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

5.21

 

Баглиев М. Д., Министр

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.21.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.22

 

Баглиев М. Д., Министр

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.22.

1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

5.23

 

Баглиев М. Д., Министр

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.23.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.24

 

Баглиев М. Д., Министр

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.24.

1

 

- -

Контрольная точка "В субъектах Российской

Федерации созданы и действуют региональные

центры компетенций по вопросам городской

среды "

5.25

 

Баглиев М. Д., Министр

-

01.03.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.25.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации межбюджетных

трансфертов"

5.26

 

Баглиев М. Д., Министр

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.26.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

5.27

 

Баглиев М. Д., Министр

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.27.

1

 

- -

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

5.28

 

Баглиев М. Д., Министр

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.28.

1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

5.29

 

Баглиев М. Д., Министр

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.29.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.30

 

Баглиев М. Д., Министр

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.30.

1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

5.31

 

Баглиев М. Д., Министр

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.31.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.32

 

Баглиев М. Д., Министр

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.32.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

5.33

 

Баглиев М. Д., Министр

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.33.

1

 

- -



58

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации межбюджетных

трансфертов"

5.34

 

Баглиев М. Д., Министр

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.34.

1

 

- -

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

5.35

 

Баглиев М. Д., Министр

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.35.

1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

5.36

 

Баглиев М. Д., Министр

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.36.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.37

 

Баглиев М. Д., Министр

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.37.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

5.38

 

Баглиев М. Д., Министр

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.38.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.39

 

Баглиев М. Д., Министр

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.39.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

5.40

 

Баглиев М. Д., Министр

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.40.

1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

5.41

 

Баглиев М. Д., Министр

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.41.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "В субъектах Российской

Федерации созданы условия для привлечения

добровольцев (волонтеров) к участию в

реализации мероприятий федерального проекта"

5.42

 

Баглиев М. Д., Министр

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.42.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации межбюджетных

трансфертов"

5.43

 

Баглиев М. Д., Министр

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.43.

1

 

- -

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

5.44

 

Баглиев М. Д., Министр

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.44.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "Реализованы мероприятия,

предусмотренные паспортом ведомственного

проекта по цифровизации городского хозяйства

"Умный город""0

6

- улучшены условия жизни граждан на

территории муниципалитета за счет

внедрения современных технологий; -

повышен уровень цифровизации

городского хозяйства конкретных

городов и эффективность

использования ресурсов; - улучшено

качество управления городским

хозяйством.

Баглиев М. Д., Министр- 31.12.2024

Контрольная точка "Субъектами Российской

Федерации утверждены паспорта региональных

проектов цифровизации городского хозяйства

«Умный город/регион» "

6.1

 

Баглиев М. Д., Министр

-

01.03.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.1.1

 

- -

Контрольная точка "Мероприятия по

цифровизации городского хозяйства

предусмотрены в региональной государственной

программе по формированию комфортной

городской среды или региональной

государственной программе по цифровой

экономике субъекта Российской Федерации"

6.2

 

Баглиев М. Д., Министр

-

31.03.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения паспортов региональных проектов

цифровизации городского хозяйства «Умный

город/регион» "

6.3

 

Баглиев М. Д., Министр

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.3.1

 

- -



63

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "В субъектах Российской

Федерации внедрены цифровая платформа

вовлечения граждан в решение вопросов

городского развития, предусматривающая в том

числе:

-дистанционное обращение граждан, в том числе

путем телефонного сообщения, с заявлением,

контроль исполнения поступивших заявлений и

своевременности направления ответов на них;

- дистанционное обращение граждан с частной

инициативой в сфере городского хозяйства,

городского управления и развития, соблюдение

регламента рассмотрения частных инициатив,

контроль направления ответа о поддержке либо

невозможности реализации предлагаемой

инициативы;

- проведение рейтингового голосования по

реализации мероприятий в сфере городского

хозяйства, в том числе, по федеральному проекту

«Формирование комфортной городской среды»

"

6.4

 

Баглиев М. Д., Министр

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.4.1

 

- -


