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Формирование муниципальных рабочих групп 

 

5 Формирование и утверждение (внесение изменений) состава муниципальных 

рабочих групп 

 

15.01.2021 01.02.2021 Администрации ГО 

Работа с единым информационным порталом по проведению голосования за объекты ФКГС 

 

6 Тестирование портала 

 

15.01.2021 05.02.2021 Минцифры РД 

7 Подготовка данных для занесения на единый информационный портал 15.01.2021 05.02.2021 Минстрой РД, 

Администрации ГО, 

ЦУР 

8 Загрузка данных по объектам голосования на единый информационный портал 01.02.2021 01.03.2021 Администрации ГО, 

Минстрой РД 

Разработка плана по реализации проекта в регионе 

 

9 Установка муниципальных KPI проекта 15.01.2021 25.04.2021 Управление Главы 

Республики Дагестан 

по внутренней 

политике и местному 

самоуправлению 

10 Определение контрольных точек проекта 

 

15.01.2021 30.03.2021 Минстрой РД 

11 Синхронизация планов реализации проектов с федеральным планом 

 

15.01.2021 30.03.2021 Минстрой РД 

12 Формирование перечня мероприятий, повышающих интерес жителей к проекту  30.03.2021 Администрации ГО, 

Минспорта РД, 

Минмолодежи РД, 

Мининформ РД, 

Минкультуры РД, 

ЦУР 

 

Медийное сопровождение 
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13 Реализация регионального медиаплана 15.01.2021 30.12.2021 Администрации ГО, 

Мининформ РД, 

ЦУР 

14 Производство и размещение наружной рекламы (outdoor, indoor, транзитная 

реклама) 

 31.03.2021 Администрации ГО, 

Мининформ РД 

15 Реализации СММ стратегии 

 

15.01.2021 01.04.2021 ЦУР, 

Мининформ РД 

16 Размещение материалов в традиционных (эфирных и печатных) СМИ 

 

15.01.2021 01.04.2021 Администрации ГО, 

Мининформ РД 

17 Подготовка сюжетов и статей (о проекте ФКГС, о реализованных в рамках проекта 

мероприятиях по благоустройству, о предстоящем голосовании) 

 

 01.04.2021 Администрации ГО, 

Мининформ РД, 

Минстрой РД 

18 Участие руководителей региона, других известных и уважаемых граждан, чей 

авторитет будет способствовать росту популяризации проекта 

15.01.2021 01.06.2021 Администрация 

Главы РД, 

Минспорта РД, 

Минкультуры РД, 

Миннац РД 

Информационная компания (старт первой информационной волны) 

 

19 Информация об общественных пространствах, по которым будет проводиться 

онлайн голосование 

 

01.02.2021 31.03.2021 Администрации ГО, 

Минстрой РД 

20 Информирование жителей о сроках и форматах проведения онлайн голосования (в 

том числе посредством СМС информирования) 

 

01.03.2021 01.04.2021 Мининформ РД, 

Администрации ГО 

21 Итоги реализации проекта с 2017 по 2020 год 

 

01.02.2021 31.03.2021 Минстрой РД 

Работа с федеральным Порталом 

 

22 Загрузка информации согласно шаблону на информационный портал пол объектам 

голосования 

01.03.2021 30.03.2021 Администрации ГО 

Минстрой РД 

Проведение дополнительных активностей по проекту ФКГС 

 

23 Проведение дополнительных активностей по проекту ФКГС 01.03.2021 25.04.2021 Администрации ГО, 

Мининформ РД 
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Подготовка волонтерского корпуса 

 

24 Проведения обучения руководителей волонтерских штабов 

 

25.01.2021 15.04.2021 Минмолодежи РД 

25 Подбор бригадиров волонтерских групп и волонтеров проекта 

 

25.01.2021 15.04.2021 Минмолодежи РД 

26 Подбор волонтерского состава 

 

25.01.2021 15.04.2021 Минмолодежи РД 

27 Определение и согласование мест работы волонтеров 

 

25.01.2021 15.04.2021 Минмолодежи РД 

Информационная компания (старт второй информационной волны) 

 

28 Старт второй информационной волны (мобилизационные материалы на участие в 

голосовании, нацеленные на разные социальные группы) 

 

01.04.2021 30.05.2021 Мининформ РД 

Подготовка к работе волонтерского корпуса 

 

29 Подготовка мест работы волонтеров 01.04.2021 25.04.2021 Минмолодежи РД, 

Администрации ГО 

30 Обеспечение волонтеров необходимым материальным ресурсом (планшеты, 

форма, бейджи и тд.) 

01.04.2021 25.04.2021 Минмолодежи РД, 

Администрации ГО 

Информационная кампания (этап голосования) 

 

31 Интенсивное информирование жителей о ходе голосования 26.04.2021 30.05.2021 Мининформ РД 

Администрации ГО 

32 Обязательное публичное и медийное участие в голосование первых лиц региона, 

известных и медийных личностей 

26.04.2021 30.05.2021 Минспорта РД, 

Минкультуры РД, 

Миннац РД 

33 Опросы по результатам голосования 

 

26.04.2021 30.05.2021 Мининформ РД 

Работа волонтерского корпуса 

34 Обеспечение работы волонтеров 26.04.2021 01.06.2021 Минмолодежи РД, 

Администрации ГО 

35 Оперативное реагирование на возникновение нештатных ситуаций 26.04.2021 01.06.2021 Минмолодежи РД, 

Администрации ГО 
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36 Осуществление контроля работы волонтеров 26.04.2021 01.06.2021 Минмолодежи РД, 

Администрации ГО 

Благодарность за участие (этап последующей работы с жителями) 

 

37 Благодарность жителям за участие от главы региона и кураторов проектов 31.05.2021 По итогам 

завершения 

мероприятий 

по 

рейтинговому 

голосованию 

 

Администрация 

Главы РД, 

Народное Собрание 

РД 

38 Информирование о результатах голосования 31.05.2021 По итогам 

завершения 

мероприятий 

по 

рейтинговому 

голосованию 

 

Мининформ РД, 

Администрации ГО 

39 Проведение опросов по различным значимым темам 31.05.2021 По итогам 

завершения 

мероприятий 

по 

рейтинговому 

голосованию 

 

ЦУР, 

Мининформ РД, 

Администрации ГО 

40 Поздравление с общественными праздниками 

 

 По итогам 

завершения 

мероприятий 

по 

рейтинговому 

голосованию 

 

ЦУР, 

Мининформ РД, 

Администрации ГО 

41 Информирование о текущем статусе реализации проектов 2021 года 01.06.2021 до 30 декабря 

2021 г. 

Минстрой РД, 

Мининформ РД, 

Администрации ГО 

42 Информирование об этапах подготовки к реализации проектов 2022 года 01.06.2021 01.12.2021 Минстрой РД, 
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____________________________________ 

Мининформ РД, 

Администрации ГО 

43 Приглашение на онлайн и оффлайн мероприятия по реализации проектов 2021 

года (оценка качества работ, открытие объектов) 

 

01.02.2021 01.12.2021 Администрации ГО 

44 Организация праздников для участников голосования (концерт, дискотека, 

народные гуляния), выступление кандидатов от Партии – рассылка приглашений в 

СМС 

 

26.04.2021 30.05.2021 Минкультуры РД, 

Народное Собрание 

РД 

45 Приглашение принять участие в партийных акциях патриотической 

направленности- рассылка приглашений (СМС, звонки, письма) 

 

26.04.2021 30.05.2021 Народное Собрание 

РД 

46 Сбор и анализ обратной связи 26.04.2021 По итогам 

завершения 

мероприятий 

по 

рейтинговому 

голосованию 

 

Минстрой РД, 

ЦУР 

47 Формирование групп в мобилизационной базе (таргетированное информирование) 01.02.2021 01.12.2021 ЦУР 




